

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 064/SVMA/2019

CONTRATO Nº 004/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2018/0002698-0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/SVMA/2018

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para elaboração de projeto executivo de gradil e calçadas do Parque Linear Água Podre- trecho das nascentes, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - CNPJ nº 12.420.273/0001-74

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo *por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 14/09/2019* e alteração de escopo.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA inscrita sob o nº CNPJ: 12.420.273/0001-74**, com sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 233 – Vila Silvia - São Paulo - SP - CEP: 03728-005, neste ato representada por seu representante legal **RODRIGO KRUSE CITRINI**, portador do RG nº 32.013.266-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº 289.801.218-14, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho de SEI 021085606, publicado no DOC do dia 20/09/2019, pág.140, resolvem prorrogar e alterar o escopo por meio deste termo de aditamento o Contrato 004/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL


1.1. Alteração de escopo, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO


2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA
RODRIGO KRUSE CITRINI
CONTRATADA

PUBLICADO
Em: 03/10/19
SVMA-Pág 112
Karina da Silva Antonio
RF 815.409.1
Assistente II



PLANILHA DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE LINEAR ÁGUA PODRE - TRECHO NASCENTES

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo e execução de gradil e calçadas do Parque Linear Água Podre - Trecho das Nascentes	Valor do Contrato : R\$411000,00
Contratada: R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA Processo Administrativo: 6027.2018/0002698-0	TERMO DE CONTRATO N.º 604/SVMA/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/SVMA/18

EXTRA CONTRATUAL - TABELA EDIF/SIURB N.º 61						
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	27,20	R\$ 407,70	R\$ 11.089,44	R\$ 13.923,90
17-50-45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	20,00	R\$ 6,26	R\$ 125,20	R\$ 157,20
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	80,64	R\$ 16,78	R\$ 1.353,09	R\$ 1.698,94
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XK M	3.999,82	R\$ 1,20	R\$ 4.799,78	R\$ 6.026,61
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	219,77	R\$ 7,14	R\$ 1.569,16	R\$ 1.970,24
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	62,04	R\$ 120,32	R\$ 7.464,89	R\$ 9.372,92
17.A.81U	PLACAS DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PDE 16080/6)	M2	2,00	R\$ 326,29	R\$ 652,58	R\$ 819,38
TOTAL EXTRA:					R\$ 27.054,14	R\$ 33.969,18

EXTRA CONTRATUAL - TABELA EDIF/SIUR N.º 62						
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	27,20	R\$ 434,42	R\$ 11.816,22	R\$ 14.836,45
17-50-45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	20,00	R\$ 6,10	R\$ 122,00	R\$ 153,18
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	80,64	R\$ 17,20	R\$ 1.386,95	R\$ 1.741,46
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XK M	3.999,82	R\$ 1,20	R\$ 4.799,78	R\$ 6.026,61
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	219,77	R\$ 7,13	R\$ 1.566,96	R\$ 1.967,48
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	62,04	R\$ 122,09	R\$ 7.574,71	R\$ 9.510,80
17.A.81U	PLACAS DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PDE 16080/6)	M2	2,00	R\$ 326,29	R\$ 652,58	R\$ 819,38
TOTAL EXTRA:					R\$ 27.919,21	R\$ 35.058,36

TABELA EDIF/SIURB N.º 61	R\$ 27.054,14	R\$ 33.969,18
TABELA EDIF/SIURB N.º 62	R\$ 27.919,21	R\$ 35.058,36
DIFERENÇA R\$	(R\$ 865,07)	(R\$ 1.086,18)
DIFERENÇA %	3,098%	3,098%

R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA.  Arqª Isabelle Maria Davenis Armentano
Diretora DIPO  Arqª André Lisboa
Fiscal/ DIPO

Jose Ismar Anomias
CPF: 387.318.348-09

PLANILHA DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE LINEAR ÁGUA PODRE - TRECHO NASCENTES

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo e execução de gradil e calçadas do Parque Linear Água Podre - trecho das Nascentes	Valor do Contrato: R\$411.000,00
Contratada: R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA Processo Administrativo: 6027.2018/0002698-0	TERMO DE CONTRATO N.º 004/SVMA/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/SVMA/18


EXTENSÃO CONTRATUAL						
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
13-02-47	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICC	M2	0,23	R\$ 81,30	R\$ 18,70	R\$ 23,48
17-01-37	PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 2.652,00	R\$ 2.652,00	R\$ 3.329,85
17-02-07	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	16,60	R\$ 384,00	R\$ 6.374,40	R\$ 8.003,70
17-50-01	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M	M	72,25	R\$ 27,41	R\$ 1.980,37	R\$ 2.486,56
TOTAL REDUÇÃO:					R\$ 11.025,47	R\$ 13.843,88


REDUÇÃO CONTRATUAL						
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
17-01-31	PP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	-9,68	R\$ 579,18	R\$ -5.606,46	(R\$ 7.039,47)
17-02-10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	-293,49	R\$ 37,00	R\$ -10.859,13	(R\$ 13.634,72)
17-02-32	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	-293,49	R\$ 5,82	R\$ -1.708,11	(R\$ 2.144,71)
17-02-30	GUIA DE CONCRETO REITA OU CURVA, TIPO PMSF	M	-400,06	R\$ 42,83	R\$ -17.134,57	(R\$ 21.514,17)
17-80-05	RETRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO OU CONCRETO	M	-61,43	R\$ 5,48	R\$ -336,64	(R\$ 422,68)
18-15-30	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARBIA FINA	M3	-9,59	R\$ 94,47	R\$ -905,68	(R\$ 1.137,16)
TOTAL EXTENSÃO:					(R\$ 36.580,69)	(R\$ 46.892,93)


SUPRESSÃO CONTRATUAL						
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
31-11-00	11100 - LOCAÇÃO DE BIRO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M	-430,00	R\$ 3,24	R\$ -1.393,20	(R\$ 1.919,83)
TOTAL SUPRESSÃO:					(R\$ 1.393,20)	(R\$ 1.919,83)

EXTRA CONTRATUAL						
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	27,20	R\$ 407,70	R\$ 11.089,44	R\$ 13.923,90
17-50-45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	20,00	R\$ 6,26	R\$ 125,20	R\$ 157,20
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	80,64	R\$ 16,78	R\$ 1.353,09	R\$ 1.698,94
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XK	3.999,82	R\$ 1,20	R\$ 4.799,78	R\$ 6.026,61
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	219,77	R\$ 7,14	R\$ 1.569,16	R\$ 1.970,24
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	62,04	R\$ 120,32	R\$ 7.464,89	R\$ 9.372,92
17.A.81U	PLACAS DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FDE 1606070)	M2	2,00	R\$ 326,29	R\$ 652,58	R\$ 819,38
TOTAL EXTRA:					R\$ 27.054,14	R\$ 33.969,18

	SUBTOTAL SEM BDI	SUBTOTAL COM BDI
CONTRATO	R\$ 326.439,74	R\$ 411.000,00
TOTAL EXTENSÃO:	R\$ 11.025,47	R\$ 13.843,88
TOTAL REDUÇÃO:	(R\$ 36.580,69)	(R\$ 46.892,93)
TOTAL SUPRESSÃO:	(R\$ 1.393,20)	(R\$ 1.919,83)
TOTAL EXTRA:	R\$ 27.054,14	R\$ 33.969,18
TOTAL GERAL:	R\$ 135,82	R\$ 0,00
TOTAL FINAL:	R\$	0%
ACRÉSCIMO CONTRATUAL		0%


 R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA.
 José Ismar Amorim
 CPF. 382.318.348-09


 Arq. Isabella Maria Davenia Armentano
 Diretora DIPO


 Arq. André Lisboa
 Fiscal DIPO