

# OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

Lei 15.893/13

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO

# PAUTA DO DIA

## 1 Expediente

- 1.1 **Aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária (25/08/2014) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;**
- 1.2 **Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária (01/10/2014) do Grupo de Gestão da Operação Urbana consorciada Água Branca;**
- 1.3 **Aprovação da Ata da 4ª Reunião Extraordinária (21/10/2014) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;**
- 1.4 **Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária (10/12/2014) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca.**

# PAUTA DO DIA

## 2 Ordem do Dia

### 2.1 Informes Gerais:

2.1.1 Resultado da Eleição: representante do perímetro expandido;

2.1.2 Leilão de CEPAC

2.1.3 Concurso SP-Urbanismo/IAB e Oficina - Subsetor A1

2.1.4 Ponte Raimundo Pereira de Magalhães

### 2.2 Revisão do Regimento Interno: vistas.

# PROPOSTA DE REVISÃO - VISTAS REGIMENTO INTERNO

**Artigo 15A** – *Se previamente a alguma deliberação um dos membros entender que os documentos ou as informações apresentadas não são suficientes ou dão margem à dúvidas, poderá solicitar o adiamento da decisão com a indicação das informações complementares necessárias.*

*§ 1º. A proposta de adiamento dependerá da aprovação de 1/4 (um quarto) dos votos presentes.*

*§ 2º. Aprovado o adiamento e após a obtenção das informações complementares, o Coordenador deverá incluir a matéria na próxima reunião ordinária ou convocar reunião extraordinária para apreciação da matéria.*

I. Havendo novas dúvidas, a proposta de adiamento dependerá da aprovação de maioria dos votos presentes.

**§ 3º. O adiamento é automático e não precisa ser aprovado em votação se os procedimentos previstos nos arts. 8º a 14º não tiverem sido seguidos.**

SP OBRAS

# Execução das Obras de Ampliação da Capacidade de Escoamento das Galerias dos Córregos Sumaré e Água Preta


Março de 2015



CONSÓRCIO SUMARÉ  
ENGEFORM  PASSARELLI



# Desemboque Água Preta



## Desemboque Marginal

Realizado: 22 estacas

Previsão Total: 22 estacas



# Túnel Marginal Tietê



## Túnel Travessia Marginal

Realizado: 110m

Previsão Total: 202m



# Galeria VCA Mancha Verde



## Galeria VCA Marginal à Marquês:

Realizado: 256m

Previsão Total: 287m



# Túnel Sifão



## Túnel Sifão:

Realizado: 309m

Previsão Total: 360m

Encontro dos túneis PS3 e PS4



# Galeria VCA Tecnisa



## Galeria VCA Tecnisa:

Realizado: 445m

Previsão Total: 515m



# Túnel CPTM



## Túnel CPTM:

Realizado: Executando Poços de Ataque

Previsão Total: 80m



# Túnel Padre Antônio Tomás




## Túnel Padre Antônio Tomás:

Realizado: 150m

Previsão Total: 439m



# Galeria VCA Gustav Willy Borghoff



## Galeria VCA Gustav Willy Borghoff

Realizado: Cravação de Perfis  
Previsão Total: 270m



# Investimento Anual



Córrego	Acum. 2014	2015	2016
Água Preta	56.417.298,06	40.948.037,65	9.606.587,96
Sumaré	18.805.766,02	44.010.640,86	9.128.155,98
<b>Total</b>	<b>75.223.064,08</b>	<b>84.958.678,51</b>	<b>18.734.743,94</b>

# OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

## **Plano de Urbanização do Subsetor A1**

OFICINA COM A SOCIEDADE CIVIL | Fevereiro 2015

# onde, quando e com quem

**Data e horário** – domingo, 22/02/15, das 10 às 16h

**Local** – Centro de Treinamento da CET – Av. Marquês de São Vicente, Água Branca

**Público participante** – moradores e trabalhadores dos perímetros da OUCAB

**Coordenação** – GGOUCAB

**Produção e Suporte Técnico** – SP Urbanismo

# ampliar o processo de qualificação do plano

A Oficina contou com a participação de 52 munícipes de diferentes associações e organizações e seguiu uma agenda que ao longo do dia promoveu atividades e dinâmicas baseadas no programa, premissas e conceitos a serem adotados pelo Plano de Urbanização, visando coletar as demandas, desejos e expectativas dos munícipes que residem e/ou trabalham na área do perímetro expandido da OUCAB

A aplicação da metodologia realizada na Oficina promoveu esclarecimentos, debates e experiências coletivas, vivenciadas pelos munícipes neste processo participativo

Cada cidadão apropriou-se do Subsetor A1 com diferentes manifestações, usos e vontades na elaboração e qualificação do programa específico e dos espaços físicos, estabelecendo o canal para o diálogo e exercitando o consenso

## **agenda / atividades**

A programação da Oficina do Plano de Urbanização para o subsetor A1 se seguiu a seguinte agenda:

### **RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES**



# atividades

## Atividade 1 - ONDE VOCÊ MORA E TRABALHA?



## atividades

### Atividade 1 - ONDE VOCÊ MORA E TRABALHA?



## atividades

### Atividade 1 - ONDE VOCÊ MORA E TRABALHA?



## **agenda / atividades**

**Atividade 2 – APRESENTAÇÕES SOBRE O QUE É A OUCAB E CONCEITOS DO PLANO DE URBANIZAÇÃO**



# agenda / atividades

## Atividade 3 - CONHECER A ÁREA ONDE O PROJETO SERÁ IMPLANTADO



## agenda / atividades

### Atividade 4 - BAIRRO DOS SONHOS



# agenda / atividades

## Atividade 4 - BAIRRO DOS SONHOS



# agenda / atividades

Atividade 5 – O QUE QUEREMOS PERTO DE CASA?



# agenda / atividades

Atividade 5 – O QUE QUEREMOS PERTO DE CASA?



## agenda / atividades

### PAUSA PARA O LANCHE



## agenda / atividades

### Atividade 6 – JOGANDO O JOGO: A CIDADE PARA TODOS



## agenda / atividades

### Atividade 6 – JOGANDO O JOGO: A CIDADE PARA TODOS



## agenda / atividades

### Atividade 6 – JOGANDO O JOGO: A CIDADE PARA TODOS



## agenda / atividades

### Atividade 6 – JOGANDO O JOGO: A CIDADE PARA TODOS



## agenda / atividades

### Atividade 6 – JOGANDO O JOGO: A CIDADE PARA TODOS



## agenda / atividades

### Atividade 7 – APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA OFICINA



## agenda / atividades

### Atividade 7 – APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA OFICINA



## agenda / atividades

### Atividade 7 – APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA OFICINA



## agenda / atividades

### Atividade 7 – APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA OFICINA



## agenda / atividades

### Atividade 7 – APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA OFICINA



## agenda / atividades

### Atividade 7 – APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA OFICINA



## agenda / atividades

Atividade 8 – INFORMAR OS PRÓXIMOS PASSOS / TÉRMINO

