



# Projetos para o Plano de Desenvolvimento do Pólo de Turismo de São Paulo

16/jJUL/2014



*São Paulo*  
**turismo**  
[www.spturis.com](http://www.spturis.com)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**Objetivo:** Dispor de um Plano de Turismo que subsidie a criação de condições favoráveis à organização e à integração das ações voltadas ao turismo, o que torna a atividade turística economicamente rentável para as comunidades do Pólo de Turismo de Parelheiros.

## Etapas:

- Elaboração de Termo de Referência – 01/07 a 25/07;
- **Estabelecimento de Grupo de Trabalho para acompanhamento – 16/07;**
- Validação do Termo de Referência;
- Licitação – a depender da disponibilização do recurso (SGM) – aprox. 40 dias;
- Execução – 120 dias após a assinatura do contrato.



# Criação da Marca do Polo de Ecoturismo de São Paulo (SECOM)

**Objetivo:** Criação de marca para o Polo de Ecoturismo de São Paulo e regras de aplicação.

## Etapas:

- Realização da pesquisa e análise; ✓
- Elaboração de diagnóstico; ✓
- Criação e aprovação da marca – 04/07 a 11/07;
- Elaboração das normas de uso da marca – 14/07 a 17/07.





# Elaboração do Site do Polo de Ecoturismo de São Paulo

**Objetivo:** Desenvolver hot site informativo e promocional para Região do Pólo de Turismo de Parelheiros, em português.

## Etapas:


- Desenvolvimento/Aprovação de estrutura do site; ✓
- **Apresentação da Estrutura do site/atribuição de responsabilidades - GT – 16/07;**
- Desenvolvimento/Aprovação de layout – 17/07 a 05/08;
- Desenvolvimento de conteúdo – 17/07 a 13/08;
- Criação das páginas – 06/08 a 09/09;
- Programação - 10/09 a 21/10;
- Inserção de conteúdo - 22/10 a 02/12.



FALE CONOSCO

[cidadedesapaulo.com/ecoturismo](http://cidadedesapaulo.com/ecoturismo)

(BUSCA - PORT - ING - ESP - DOWNLOAD - REDES SOCIAIS - MAPA DO SITE)



## Estrutura do Site



## Suporte para elaboração