



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SERVIÇOS
E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO Nº 022/136/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 136/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.133.201-4 (Proc. Orig.nº 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 14, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

**OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;
2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, o **CONSÓRCIO CRONACON / FLASA**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **14.660.939/0001-97**, sediado na **Rua Aimberê, 1081 - Vila Pompéia**, no **Município de São Paulo**, neste ato representada por seus **Representantes Legais Srs. Gilberto Vieira Esguedelhado**, portador do **RG nº 19.657.402** e do **CPF nº 106.631.548-55** (**CRONACON**) e **Francisco Claudionor Pozzi**, portador do **RG nº 3.956.794** e do **CPF nº 432.563.768-00** (**FLASA**), a seguir denominado “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **2.269/2.270** e o despacho de fls. **2.271** do Processo nº **2011-0.133.201- 4**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **136/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 021/136/SIURB/11/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1. Prorrogação do prazo de execução para a **CEI Setor 2306**, por mais **81 (oitenta e um) dias** corridos, contados a partir da data de sua publicação.





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SERVIÇOS
E OBRAS

- 2.2. Prorrogação do prazo de execução para a **CEI Setor 3008**, por mais **90 (noventa) dias** corridos, contados a partir da data de sua publicação.
- 2.3. Prorrogação do prazo de execução para a **CEI Setor 5507**, por mais **155 (cento e cinquenta e cinco) dias** corridos, contados a partir da data de sua publicação.
- 2.4. Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 2.310/2.312.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **136/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

P R E F E I T U R A
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SMSO

CONSÓRCIO CRONACON / FLASA

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO
REPRESENTANTE LEGAL
(CRONACON)

FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI
REPRESENTANTE LEGAL
(FLASA)

