



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/141/SIURB/14/2017.**

**CONTRATO Nº 141/SIURB/14.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.248.238-4.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO CLD-SMG.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADAS NO PROCEDIMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 003/2012, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 3 – CORREDOR LESTE – ARICANDUVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, o **CONSÓRCIO CLD-SMG**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **21.127.240/0001-21**, sediado na **Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, no Município de São Bernardo do Campo/SP**, constituído pelas empresas **CONSLADEL – CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **55.996.615/0001-01**, sediada à **Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo** e **SOEMEG TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **43.693.761/0001-89**, sediada na **Estrada da Barrocada, 98 – Vila Bela, no Município de São Paulo**, representado neste ato, pelo **Representante Legal, Sr. Jorge Marques Moura**, portador do **RG nº 4.825.850/SSP-SP** e do **CPF/MF nº 761.631.568-20**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo considerando o parecer jurídico em fls. **1.641** e o despacho de fls. **1.642**, do processo nº **2014-0.248.238-4**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **141/SIURB/14**, na conformidade das seguintes Cláusulas:





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**CLÁUSULA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Em decorrência do 4º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 1.634 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo por **120 (cento e vinte) dias corridos, com término em 23 de outubro de 2017.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **141/SIURB/14**, e os seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

**CONSÓRCIO CLD – SMG**

---

**JORGE MARQUES MOURA  
REPRESENTANTE LEGAL**

