



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/023/SMSO/17/2018.**

**CONTRATO Nº 023/SMSO/17.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017-0.153.620-6.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT.**

**OBJETO: ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO MELHORAMENTO DO CORREDOR LESTE ITAQUERA – TRECHO 2 – BINÁRIO ITAQUERA.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;  
2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.**

Pelo presente termo, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado, o **CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT**, sediado na **Alameda Campinas, 463 – 2º andar, cjs. 21 e 22, Jardim Paulista, no Município de São Paulo**, constituído pelas empresas **NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. (líder 50%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.894.804/0001-54**, sediada na **Alameda Campinas, 463 – 2º andar, cj. 21 e 22, Cerqueira Cesar, no Município de São Paulo** e **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. (componente 50%)**, sediada na **Rua Euclides da Cunha, 106 – São Cristovão, Estado do Rio de Janeiro**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.146.648/0001-20**, representado neste ato por seus Representantes Legais, **Senhora Sandra Lemos Ferreira**, portadora do **RG nº 4.951.315-1** e do **CPF nº 782.552.528-00** e **Sr. Elizeu Alvarez de Lima**, portador do **RG nº 8.556.417 SSP-SP**, e **CREA nº 0601075561**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **177** e o despacho de fls. **178** do Processo nº **2017-0.153.620-6**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **023/SMSO/17**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

1.1. Prorrogação do prazo de execução por **60 (sessenta)** dias corridos, a contar de **03 de maio de 2018**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

2.1. Prorrogação do prazo de vigência por **60 (sessenta)** dias corridos, a contar de **21 de maio de 2018**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **023/SMSO/18** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SIURB**

**CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT**

---

**NÚCLEO ENGENHARIA  
Sandra Lemos Ferreira  
Representante Legal**

---

**CONCREMAT ENGENHARIA  
Elizeu Alvarez de Lima  
Representante Legal**

