



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/006/SIURB/16/2018.**

**CONTRATO Nº 006/SIURB/16**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2017/0000704-8 (2016-0.098.738-5).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO SOUZA COMPEC / COPLAN**

**OBJETO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA AV. SANTO AMARO / REFORMA DO CORREDOR DE ÔNIBUS SANTO AMARO – TRECHO AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK ATÉ AV. DOS BANDEIRANTES.**

**OBJETO DO ADITAMENTO:**

- 1) DA RETOMADA DO PRAZO DE EXECUÇÃO;
- 2) DA DEVOLUÇÃO DE DIAS REMANESCENTES;
- 3) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA;
- 4) DO FATURAMENTO.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santono, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, o **CONSÓRCIO SOUZA COMPEC / COPLAN**, inscrito no CNPJ sob o nº **24.634.870/0001-80**, sediado na **Rua Amaro Cavalheiro, 366, Conj. 21 - Pinheiros**, na Cidade de **São Paulo/SP**, constituído pelas empresas: **SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Líder com 65%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.052.229/0001-44**, sediada na **Rua Amaro Cavalheiro, 366, Conj. 31/32 - Pinheiros**, no Município de **São Paulo/SP**, e **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (Componente com 35%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **49.681.778/0001-00**, sediada na **Avenida Arthur Nonato, 2627, Jardim Santa Catarina**, no Município de **São José do Rio Preto – SP**, representada por seus Representantes Legais, **Sr. Ariovaldo Viscaíno de Barros**, portador do RG nº **3.334.815-7-SSP/SP** e do CPF nº **519.113.888-00** e **Sr. Laércio Rui Neves**, portador do RG nº **4.877.496-0-SSP/SP** e do CPF nº **786.092.088-34**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI nº **8951423** e o despacho de doc. SEI nº **8951455**, do Processo SEI nº **7910.2017/0000704-8**, lavrar o presente Termo de Aditamento do Contrato nº **006/SIURB/16**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**1.1. Retomada do prazo de execução a contar de 18 de junho de 2018 até a data de 14 de junho de 2020**, conforme cronograma físico-financeiro no doc. SEI nº 8769132.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DEVOLUÇÃO DE DIAS REMANESCENTES**

2.1. Devolução de **728 (setecentos e vinte e oito) dias** remanescentes, do prazo inicial, interrompido pela suspensão Contratual de nº **001/006/SIURB/16/2016**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

3.1. Prorrogação do prazo de vigência por **13 (treze) meses** a contar de **19 de agosto de 2018**.

**CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO**

4.1. Fica autorizado o faturamento em nome do **Consórcio Souza Compec / Coplan**, inscrito no CNPJ nº **24.634.870/0001-80** e não mais em nome das empresas que o constituem.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **006/SIURB/16** que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SIURB**

**SOUZA COMPEC / COPLAN**

---

**Ariovaldo Viscaíno de Barros  
Representante Legal**

---

**Laércio Rui Neves  
Representante Legal**

