



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/017/SIURB/16/2018.**

**CARTA-CONTRATO Nº 017/SIURB/16.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.166.542-6.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: FILIAL TOPOGRAFIA LTDA.**

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAMENTO/INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS SEPETIBA, SITUADA NA RUA SEPETIBA, 660 – SP/LA.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, a empresa **FILIAL TOPOGRAFIA LTDA**, sediada na **Rua Barra Funda, 118 – Barra Funda**, no Município de **São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **97.363.055/0001-06**, neste ato representada pelo **Diretor, Sr. Mauro Catani**, portador do **RG nº 6.231.430-0 e do CPF nº 371.784.078-91**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. **223/224** e o despacho de fls. **225**, do Processo nº **2014-0.166.542-6**, lavrar o presente Termo de Aditamento à Carta-Contrato nº **017/SIURB/16**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Suspensão do prazo contratual por mais **120 (cento e vinte) dias**, a contar de **23 de agosto de 2018**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas da Carta-Contrato nº **017/SIURB/16** e do respectivo aditamento que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SIURB**

---

**FILIAL TOPOGRAFIA LTDA  
MAURO CATANI  
DIRETOR**

