



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/141/SIURB/14/2018.**

**CONTRATO Nº 141/SIURB/14.**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2017/0000438-3 (Proc. Orig. 2014-0.248.238-4).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO CLD-SMG.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADOS NO PROCEDIMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 003/2012, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 3 – CORREDOR LESTE – ARICANDUVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, o **CONSÓRCIO CLD-SMG**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **21.127.240/0001-21**, sediado na **Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, no Município de São Bernardo do Campo/SP**, constituído pelas empresas **CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **55.996.615/0001-01**, sediada à **Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo** e **SOEMEG TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **43.693.761/0001-89**, sediada na **Estrada da Barrocada, 98 – Vila Bela, no Município de São Paulo**, representado neste ato, pelo **Representante Legal, Sr. Jorge Marques Moura**, portador do **RG nº 4.825.850/SSP-SP** e do **CPF/MF nº 761.631.568-20**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo considerando o parecer jurídico doc. SEI nº **8171883** e o despacho doc. SEI nº **8186751**, do processo SEI nº **7910.2017/0000438-3**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **141/SIURB/14**, na conformidade das seguintes Cláusulas:





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**CLÁUSULA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Em decorrência do 6º termo de suspensão contratual conforme doc. SEI nº **6748418** do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo por mais **120 (cento e vinte)** dias corridos, **com término em 20 de junho de 2018**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **141/SIURB/14**, e os seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SIURB**

---

**CONSÓRCIO CLD – SMG  
JORGE MARQUES MOURA  
REPRESENTANTE LEGAL**

