



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 014/148/SIURB/14/2018.**

**CONTRATO Nº 148/SIURB/14.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.345.778-2 (Proc. Orig. nº 2014-0.159.774-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 1.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA CRONACON LTDA.**, sediada na **Rua Aimberê, 1081 – Perdizes**, no **Município de São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **63.972.277/0001-04**, neste ato representada pelo Sócio Diretor, Senhor **Gilberto Vieira Esguedelhado**, portador do RG nº **19.657.402-X – SSP/SP** e do CPF nº **106.631.548-55**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **457/458** e o despacho de fls. **459** do Processo nº **2014-0.345.778-2**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **148/SIURB/14**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

1.1. Suspensão do prazo de execução para a **CEI Setor 3014** por **120 (cento e vinte)** dias, a contar da **data de sua publicação**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **148/SIURB/14** e dos respectivos aditamentos que não colidam com o presente aditamento.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SIURB**

---

**CONSTRUTORA CRONACON LTDA  
GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO  
SÓCIO DIRETOR**

