



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/183/SIURB/11/2018.**

**CONTRATO Nº 183/SIURB/11.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2017/0000769-2 (Proc.Originário 2011-0.345.701-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO RM.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS NACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES – LOTE 3.**

- OBJETO DO ADITAMENTO:**
- 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL;**
  - 2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;**
  - 3) DA ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **Prefeitura do Município de São Paulo**, representada pelo **Senhor Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, o **CONSÓRCIO RM**, sediado na **Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 – Brooklin Novo – São Paulo**, constituído pelas seguintes empresas: **CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.** (Líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº **17.262.213/0001-94**, sediada na **Avenida do Contorno, 8123 – Cidade Jardim, Belo Horizonte – Minas Gerais**, representada por seus Representantes Legais, Senhor **Flavio Augusto Ometto Frias**, portador do **RG 22.614.527-X SSP/SP** e do **CPF nº 188.100.388-43** e Senhor **Luiz Henrique de Menezes Zamperlini**, portador do **RG 27.486.722-9 SSP/SP** e do **CPF nº 340.369.648-01** e pela **SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA** (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº **48.540.421/0001-31**, sediada na **Rua Deputado Vicente Penido, 255 – Vila Maria – São Paulo**, representada por seu Diretor Presidente **Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido**, portador do **RG nº 38372447** e do **CPF nº 006.249.538-07**, a seguir denominado “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico **Doc. SEI 8678453** e o despacho autorizatório **Doc. SEI nº 8678533**, do Processo **SEI nº 6022.2017/0000769-2**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **183/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 1.1. Prorrogação do prazo de execução a contar de **01 de agosto de 2018 à 31 de outubro de 2019**;





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

2.1. Prorrogação do prazo de vigência a contar de **01 de agosto de 2018 à 31 de janeiro de 2020**;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

3.1. Adoção do novo cronograma físico-financeiro, conforme doc. SEI nº **8478137**.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **183/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A**  
**LUIZ RICARDO SANTORO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SIURB**

**CONSÓRCIO RM**

---

**ANDRADE GUTIERREZ**  
**FLAVIO AUGUSTO OMETTO FRIAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**ANDRADE GUTIERREZ**  
**LUIZ HENRIQUE DE MENEZES ZAMPERLINI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**SERVENG**  
**THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

