

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 035/SVMA/2020

CONTRATO Nº 040/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2019/0000621-2

CONVITE Nº 001/SVMA/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de obra de contenção da erosão no Parque Consciência Negra, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, DESTE EDITAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.


CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 03.101.876/0001-12

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por **30 (trinta) dias**, contados a partir de **31/03/2020**, com redução contratual de **R\$ 0,12** (doze centavos) ,conforme Planilha anexa.

VALOR REAJUSTADO

DO CONTRATO: **R\$ 190.342,90** (cento e noventa mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos)

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Euclides, 300 - Vila Fachini – São Paulo/SP – CEP 043260-080, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12**, neste ato representada pelo Senhor **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES**



NETO, portador do R.G. nº18.206.302-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 246.567.738-16, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 027385456, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do dia 25/03/2020, pág.58, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 040/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 31/03/2020**.

- 1.2. Redução do quantitativo de **R\$ 0,12** (doze centavos) do valor contratual inicial conforme Planilha anexa, perfazendo o novo valor reajustado de **R\$ 190.342,90** (cento e noventa mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).


CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.



E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 31 de março de 2020.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



DB CONSTRUÇÕES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
CONTRATADA

PUBLICADO
Em: 04/04/20
SVMA-Pág 67


Elisângela Euzébio
R.F. 518.657.9
SVMA



TERMO DE AJUSTE - REPLANILHAMENTO

CONTRATO Nº 005524/2019
 OBJETO: OBRAS DE CONTEÚMO DE FREGALO - NO DUMEI COMERCIAL NEGRA
 PROCESSO 6617/2019/0001/2
 LOCAL: JOSE FRANCISCO BRANCO, 230 - CADERA TRAFANTES

No do Item	Natureza dos Serviços	Un	quantidade contratada	CONTRATO		SUFICIENTE		EXCESSIVO		EXTRA CONTRATUAL		QUANTIFICADA	
				Preço Unitário	Preço Total	QNT	VALOR (R\$)	QNT	VALOR (R\$)	QNT	VALOR (R\$)	QNT	VALOR (R\$)
17.01.13	GRUPO TERRAPLANAGEM E REBENTANÇAMENTO DE FERRO-FERRO LADO TIPO PAVIMENTO COMUM/RETA GRUPO TERRE	M	11,00	925,47	10.182,36								
54.11.00	4.100. ESCALADA MECÂNICA CARGA REBOCADOR DE TERRAPLANAGEM/REBOCADOR DE TERRA	M3	580,00	17,44	10.100,96			1,00	966,47			18,00	16.298,46
54.15.00	4.150. CARGA E REBOCADOR DE TERRA ATE A DISTANCIA DE 100M	M3	590,00	8,76	5.173,96			13,23	15,87			35,28	42,33
54.31.00	4.150. FORMACAO DE TERRA INCLINACAO/FORMACAO DE TERRA ATE A DISTANCIA DE 100M	M3	1.288,80	18,44	19.895,97			16,8	631,60			44,80	1.664,48
54.32.00	4.200. COMPACTACAO DE TERRA MEDIANTE CARGA E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 100M	M3	1.288,80	4,20	5.413,36			1,26	52,61			3,27	15,11
54.33.00	4.100. LIMPEZA/REMOCAO DE TERRA INCLINACAO/REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA DE 100M	M2	304,00	1,11	337,44			1,95	7,42			5,20	10,81
54.40.00	4.000. REVESTIMENTO DE TERRA/REVESTIMENTO DE TERRA INCLINACAO/REVESTIMENTO DE TERRA ATE A DISTANCIA DE 100M	M2	5.000,00	1,54	9.056,24			0,29	34,43			0,78	92,62
54.45.00	5.000. PLANTIO DE GRAMA/PLANTIO DE GRAMA	M2	380,00	12,80	4.864,00			1,47	448,17			3,92	1.195,12
55.04.00	5.000. BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CARGA/PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CARGA NO CAMINHO	M2	31,48	14,11	444,18								
55.05.01	5.200. BASE DE BINDER/REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	M3	315	66,59	2.084,07								
55.28.00	5.200. LAMPARIAS/REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	M2	31,48	4,63	145,75								
55.27.00	5.200. REVESTIMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CARGA/PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CARGA NO CAMINHO	M2	31,48	19,83	340,92								
55.28.00	5.200. REVESTIMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CARGA/PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CARGA NO CAMINHO	M3	1,57	938,81	1.469,22								
55.48.00	5.400. BASE DE BETA/REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	M3	4,73	128,50	568,55								
55.78.01	5.700. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA DE 100M	M3	1,57	19,63	76,69								
55.78.02	5.700. TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO EM DOBRADO	M3	15,70	1,86	29,52								
54.04.00	4.000. ESCALADA MECANICA PARA FUNDAÇÕES E VALES COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 4,4 M	M3	62,64	6,53	409,32								
54.05.00	4.000. REVESTIMENTO DE VALL COM COMPACTACAO/REVESTIMENTO DE TERRA	M3	40,45	9,23	373,33								
54.15.00	4.150. CARGA E REBOCADOR DE TERRA ATE A DISTANCIA DE 100M	M3	13,19	8,76	115,54								
54.32.00	4.200. COMPACTACAO DE TERRA MEDIANTE CARGA E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 100M	M3	49,45	4,70	232,42								
56.01.00	6.000. ARRABOAMENTO DE REBOCADOR DE CANALIZACAO/ARRABOAMENTO DE CANALIZACAO	M	15,74	74,66	1.175,62								
56.05.00	6.000. LANTERNA DE BETA/REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	M2	60,78	40,34	2.471,07								
56.09.00	6.000. FORMACAO DE REVESTIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO	M3	8,09	12,70	103,54								
56.10.01	6.100. FORMACAO DE REVESTIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM DE DIAMETRO	M	4,50	13,03	58,64								
56.48.00	6.400. REVESTIMENTO E ARRABOAMENTO DE CANALIZACAO DE CONCRETO/REVESTIMENTO DE CONCRETO	M	16,00	115,85	1.853,75								
54.01.00	4.000. ESCALADA MECANICA PARA FUNDAÇÕES E VALES COM PROFUNDIDADE MAIOR DO QUE 4,4 M	M3	2,00	45,73	91,46								
54.06.00	4.000. LANTERNA DE CONCRETO FOR-CONCRETO	M3	0,84	255,48	212,60								
57.09.00	17.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M3	7,48	311,19	2.323,46			3,95	302,3			62,75	4.780,73
57.16.00	17.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M3	54,00	47,87	2.584,58			0,7	217,63			8,16	2.539,31
58.13.00	18.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M2	53,76	7,27	390,84								
58.37.00	18.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M	0,00	32,60	0,00								
02.01.01	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M2	0,00	3,81	0,00								
02.02.10	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M3	0,00	118,75	0,00								
04.01.00	REBOCADOR DE CONCRETO ESTRUTURAL/REBOCADOR DE CONCRETO	M2	0,00	46,37	0,00								
11.03.13	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M2	0,00	27,41	0,00								
11.03.13	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M2	0,00	20,04	0,00								
OBRA DE OBRAS DE CONTEÚMO DE FREGALO													
01.04.02	CARGA DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M2	1,20	145,50	174,60								
56.13.00	6.100. BASE DE CONCRETO FOR-CONCRETO	M3	0,20	264,80	52,96								
57.09.00	17.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M2	15,38	43,33	664,01								
57.09.00	17.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M3	150,00	7,44	1.116,00								
57.16.00	17.000. FORMACAO DE REBOCADOR DE TERRA/REBOCADOR DE TERRA	M3	1,66	31,15	51,58								
01.01.07	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M3	2,45	80,64	197,57								
01.01.10	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M3	22,06	1,20	26,47								
02.01.01	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M	28,03	37,60	1.057,80								
02.02.01	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M3	2,11	45,73	96,40								
02.02.10	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M2	3,25	3,81	12,38								
02.02.15	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M3	0,49	118,75	58,18								
02.50.04	REBOCADOR DE CONCRETO/REBOCADOR DE CONCRETO	M3	2,45	304,89	745,96								

db CONSTRUÇÕES LTDA

11

NUMERO ANEXO - TABELA	DESCRICAO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	PERCENTUAL	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL ACUMULADO	VALOR RESTANTE	PERCENTUAL RESTANTE	VALOR TOTAL
47.13.86	ESCALA METALICA DE CONCRETO ARMADO	M	5,00	432,88	2.164,40						
17A.001	QUADRA DE ABRIGO - TABELA										
01.01.01	REVESTIMENTO DE CONCRETO 1:1:4 COM CIMENTO	M2	62,00	518,20	47.533,40						
01.01.02	REVESTIMENTO DE CONCRETO 1:1:4 COM CIMENTO	M2	105,00	112,60	117,60						
01.01.03	REVESTIMENTO DE CONCRETO 1:1:4 COM CIMENTO	M2	61,50	7,13	438,50						
01.01.04	REVESTIMENTO DE CONCRETO 1:1:4 COM CIMENTO	M2	100,00	3,81	381,00						
01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHO TRANSVERSO A PARTIR DE 500M	M3	246,00	1,20	295,20						
01.04.48	CAIXA DE LIGACAO OU INSERCAO ESCALADA E APLACAMENTO	M3	1,00	41,16	41,16						
01.04.51	CAIXA DE LIGACAO OU INSERCAO ESCALADA E APLACAMENTO	M3	0,10	32,40	3,24						
01.04.52	CAIXA DE LIGACAO OU INSERCAO ESCALADA E APLACAMENTO	M3	4,00	24,87	99,48						
10.02.65	TUBO DE PVC RIGIDO S/ALTA PRESSAO (Linha Agua SSM 12)	M	1,00	165,60	165,60						
10.10.70	EMBOITAMENTO EM TUBO INTERIO 20CM - FOGO ABSORVENTE	M	1,00	47,72	47,72						
10.10.71	EMBOITAMENTO EM TUBO INTERIO 20CM - FOGO ABSORVENTE	M	2,00	738,41	1.476,82	2,00	1476,82				
10.11.71	CANALIZA BETA EM CONCRETO D-40CM	M	1,00	759,56	759,56	1,00	759,56				
17.04.23	REVESTIMENTO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM	M	109,00	63,87	6.961,83						
02.01.01	REVESTIMENTO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM	M	50,00	2,29	114,50						
			0,00	17,50	0,00						
SUB-TOTAL EM REAIS TABELA EDP-8507											
					158.888,32		158.888,32				
					24.308,56	22,83%	3.916,82	19,479,52	22,83%	6.897,28	22,83%
					198.248,02		198.248,02				
							158.888,32	22,83%	1.388,32	19,479,52	22,83%
							1.388,32	22,83%	10.998,64	19,479,52	22,83%
							137,5	13,75%	5.170,00	13,75%	13,75%
							11.241,18	2,87746	16.169,82	2,87746	2,87746
							2.877,46	22,83%	400,00	22,83%	22,83%
							158.888,29		158.888,29		
							34.352,46		34.352,46		
							190.242,74		190.242,74		

Antonio Augusto Soares
DB CONSTRUÇÕES LTDA.