

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 037/SVMA/2020

CONTRATO Nº 041/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2019/0005285-0

CONVITE Nº 003/SVMA/2019

OBJETO: Contratação de Obra e outros serviços necessários para a readequação do Parque Da Ciência, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 03.101.876/0001-12

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por **30 (trinta) dias**, contados a partir de **31/03/2020**, com redução contratual de **R\$ 10,14** (dez reais e quatorze centavos), conforme Planilha anexa.

VALOR REAJUSTADO

DO CONTRATO: **R\$ 272. 631,63** (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Euclides, 300 - Vila Fachini – São Paulo/SP – CEP 043260-080, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12**, neste ato representada pelo Senhor **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO**, portador do R.G. nº18.206.302-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº



246.567.738-16, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 027280131, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do dia 25/03/2020, pág.58, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 041/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 31/03/2020**.

- 1.2. Redução do quantitativo de **R\$ 10,14** (dez reais e quatorze centavos) do valor contratual inicial conforme Planilha anexa, perfazendo o novo valor reajustado de **R\$ 272. 631,63** (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).


CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.



E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 31 de março de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



DB CONSTRUÇÕES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
CONTRATADA


PUBLICADO
Em: 04/04/20
SVMA-P&G 67
Elisabete Euzébio
R.F. 518.657.9
SVMA

PLANILHA RESUMO DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE DA CIÊNCIA

CONTRATO Nº: 041/SVMA/2019	VALOR DO CONTRATO : R\$ 272.641,77
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A READEQUAÇÃO DO PARQUE DA CIÊNCIA	
CONTRATADA : DB CONSTRUÇÕES LTDA	
PROCESSO: 6027.2019/0005286-0	CONTRATO Nº: 041/SVMA/2019

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD	SUBTOTAL
REDUÇÃO CONTRATUAL					
020605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	67,93	14,34	974,11
040198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1152,63	0,07	80,68
181448	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA BALANÇA DUPLA	UN	1211,58	1,00	1211,58
17 A 001	PISO EMBORRACHADO INSTALADO esp= 50MM	M2	220,61	10,00	2206,10
052600	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4,63	10,00	46,30
TOTAL REDUÇÃO :					R\$ 4.518,77
TOTAL REDUÇÃO COM BDI:					R\$ 5.332,14

CÓDIGO	SUPRESSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD	SUBTOTAL
080201	CP 01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	427,57	0,65	277,92
080320	PP 50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	293,77	0,36	105,75
471376	17 A 376 - TELHA DE VIDRO TIPO ROMANA	UN	30,29	1,33	40,28
170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMS	M	60,3	60	3618,00
173001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1516,79	1	1516,79
010401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	45,73	0,24	10,97
175022	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	122,09	0,75	91,56
481217	18 A 217 FORRAÇÃO GRAMA AMENDOIM	M2	51,09	39,00	1992,51
TOTAL SUPRESSÃO					R\$ 7.653,78
TOTAL SUPRESSÃO COM BDI:					R\$ 9.031,46

CÓDIGO	EXTENSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD	SUBTOTAL
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	45,73	2,05	93,74
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,81	2,14	8,15
020215	LASTRO DE BRITA	M3	118,75	0,03	3,56
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	303,15	0,03	9,09
020304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	60,29	0,72	43,40
020404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,58	6,41	48,58
020407	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	8,52	10,46	89,11
020505	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	355,46	0,07	24,88
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	616,37	0,05	30,81
020610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	22,87	1,1	25,15
030116	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA	M2	67,03	8	536,24
030207	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	8,52	14,44	123,02
030309	CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO	M3	291,29	0,41	119,42
030419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	89,56	1,08	96,72
110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,62	17,88	100,48
110209	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:1:2	M2	28,42	17,88	508,14
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,8	9,08	188,86
431058	13 A 058 - PI-102A PISO DRENANTE DE CONCRETO - CINZA, FORNEC E INST	M2	137,08	27,10	3714,86
TOTAL EXTENSÃO					R\$ 5.764,21
TOTAL EXTENSÃO COM BDI:					R\$ 6.801,76

CÓDIGO	EXTRA CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD	SUBTOTAL
90154	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 A 20KVA	UN	2193,43	1,00	2193,43
90831	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	847,81	1,00	847,81
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	197,82	1,00	197,82
100119	HV 09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	327,70	1,00	327,70
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,81	7,18	77,61
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:1:2	M2	30,28	7,18	217,41
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	22,31	7,18	160,18
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	40,46	14,75	596,78
140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESURA 4MM	M2	116,02	5,56	645,07
181449	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	1135,84	1	1135,84
TOTAL EXTRA					R\$ 6.399,65
TOTAL EXTRA COM BDI:					R\$ 7.551,58

TOTAL FINAL C/ BDI 18%:	R\$ 272.631,63
--------------------------------	----------------

Luciano Augusto
DB CONSTRUÇÕES LTDA.

LL