

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 043/SVMA/2020

CONTRATO Nº 034/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2019/0002130-0

TOMADA DE PREÇO Nº 001/SVMA/2019

OBJETO: Prestação de serviços de revitalização dos parquinhos e da academia ao ar livre no parque da Aclimação conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto do Edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.



CONTRATADA: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 06.297.348/001-79.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por **90 (noventa) dias**, contados a partir de **22/04/2020**, com acréscimo contratual de **R\$ 13.898,57** (treze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) do atual valor contratual, conforme Planilha anexa.

VALOR TOTAL ATUAL

DO CONTRATO: **R\$ 491.091,53** (quatrocentos e noventa e um mil noventa e um reais e cinquenta e três centavos)

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Aimberê, 1068, conjunto 02, Perdizes – São Paulo/SP, CEP: 05018-011, Telefone: (11) 3801-1646, E-mail: dekton.engenharia@terra.com.br, inscrita no **CNPJ sob nº 06.297.348/0001-79**, neste ato representada por seu representante legal **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 30.717.603-4 e inscrito no CPF: 283.909.748-60, adiante simplesmente designada



CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 027850045, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do dia 08/04/2020, pág.64, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 034/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais **90 (noventa) dias**, contados a partir de **22/04/2020**.

- 1.2. Acréscimo do quantitativo de **R\$ 13.898,57** (treze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) do valor contratual inicial conforme Planilha anexa, perfazendo o novo valor atual do contrato de **R\$ 491.091,53** (quatrocentos e noventa e um mil noventa e um reais e cinquenta e três centavos).


CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.




E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 14 de abril de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ
CONTRATADA

PUBLICADO
Em: 18, 04, 20

SVMA-Pég 92

Karina da Silva Antonio
RF. 815.409.1
Assistente II

PLANILHA DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE ACLIMAÇÃO

R\$ 477.192,96

Valor do Contrato :

Objeto: READEQUAÇÃO DOS PARQUINHOS E ACADEMIA AO AR LIVRE DO PARQUE ACLIMAÇÃO

Contratada: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Processo Administrativo: 6027.20170000290-6

TERMO DE CONTRATO N.º 034/SVMA/2019

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
	REDUÇÃO CONTRATUAL				
01-02-01	CURVE	M3	30,44	-229,00	(R\$ 6.962,77)
01-02-05	ATERRO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	22,87	-95,00	(R\$ 2.176,37)
01-04-80	REATERRO DE VALAS INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	9,24	-17,35	(R\$ 123,17)
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 7 MM	M2	19,23	-40,00	(R\$ 769,20)
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	116,75	-40,00	(R\$ 4.670,00)
02-02-16	LASTRO DE CONCRETO (19x19x11CM)	M2	303,15	-41	(R\$ 124,33)
04-01-42	BLANCO VAZADO DE CONCRETO - 19CM	M2	60,21	-5,42	(R\$ 325,14)
04-50-04	UBERIZAÇÃO DE ALVENARIA EM CEBAL (TUBO 40x40x10CM)	M3	44,73	-5,14	(R\$ 234,90)
07-02-81	PORTA-CORREDOIR DE FERRO PENTADO - 85CM PESO MÍNIMO 115G	UN	10,86	-1,00	(R\$ 10,86)
15-01-02	ACRÉSCIMO DE CAL - CONCRETO (19x19x11CM) SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	7,15	-46,40	(R\$ 331,76)
17-01-27	PP-04 - ALAMBRAÇO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA 16x2,00M	M	319,44	-4,23	(R\$ 135,12)
17-01-28	PP-05 - ALAMBRAÇO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA 16x2,00M	M	131,36	-0,49	(R\$ 64,37)
17-01-41	PP-06 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA 16x16	M2	321,24	-0,02	(R\$ 6,42)
17-60-50	RETRADA DE BRINQUEDOS	UN	17,20	-10,00	(R\$ 172,00)
18-14-46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - QUADRADO DUPLA	UN	621,76	-1,00	(R\$ 621,76)
18-14-24	BARRA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0M) - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.659,05	-1,00	(R\$ 1.659,05)
31-21-04	01.B.104 - TAPA PARA DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA FORA LIGENCIADO PELA CETESB (EDIF)	M3	31,37	-15,21	(R\$ 477,77)
47-10-97	17.A.067 - BA-02 - BANCO DE CONCRETO RETO OU CURVO	M	127,19	-11,73	(R\$ 1.489,00)
47-14-31	17.A.031 - OR-04 - GUIA LEVE DE CONCRETO 0,08 X 0,20M (OR-02 = 20CM, OR-03 = 40CM, OR-04 = 80CM)	M	34,70	-20,89	(R\$ 694,70)
47-14-31	17.A.031 - OR-04 - GUIA LEVE DE CONCRETO 0,08 X 0,20M (OR-02 = 20CM, OR-03 = 40CM, OR-04 = 80CM)	M	31,23	-44,02	(R\$ 1.402,55)
47-17-92	17.A.062 - PI-4108 - PISO INTERLAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	172,76	-57,19	(R\$ 9.800,42)
47-25-05	17.B.302 - PLACA DE OBRAS EM CHAPA AÇO GALVANIZ - EDIF	M2	320,45	-7,00	(R\$ 2.243,15)
	TOTAL REDUÇÃO:				(R\$ 30.356,15)

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
	SUPRESSÃO CONTRATUAL				
01-03-03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,64	-12,50	(R\$ 183,00)
17-00-15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRAÇO - MALHA 2" HO 10	M2	65,46	-45,00	(R\$ 2.943,70)
18-16-04	SEMELADOR DE CAVALGADA	UN	2.270,97	-6,00	(R\$ 13.625,82)
18-16-08	BOMBA BENTADA	UN	1.340,42	-3,00	(R\$ 4.021,26)
18-00-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	176,33	-46,00	(R\$ 8.111,18)
	TOTAL SUPRESSÃO:				(R\$ 20.804,96)

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
	EXTENSÃO CONTRATUAL				
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	23,12	78,23	(R\$ 1.808,77)
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MIXCM	1,20	1.911,74	(R\$ 2.294,09)
01-02-11	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	24,20	20,13	(R\$ 486,07)
01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MIXCM	1,54	1.220,48	(R\$ 1.908,80)
01-04-22	TUBO DE PLAD CORRUGADO E PERFURADORA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS UNIT 910/96, NBR 13077 E NBR 14692)	M	21,07	41,70	(R\$ 878,62)
01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	126,37	3,44	(R\$ 434,91)
01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	5,01	88,43	(R\$ 445,02)
02-02-01	ESCOVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	43,73	15,45	(R\$ 715,07)
02-02-10	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,81	324,62	(R\$ 1.236,81)
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	60,29	31,50	(R\$ 1.902,75)
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,58	281,28	(R\$ 2.132,10)
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	8,52	70,33	(R\$ 598,13)
02-50-04	FORMAÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	304,88	0,33	(R\$ 99,09)
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO II, ARTEIA 1:3	M2	5,62	45,37	(R\$ 254,43)
11-03-09	FORMAÇÃO EXTERNO DESMOLDADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CUI, ARTEIA 1:3/1:2	M2	74,42	45,37	(R\$ 1.286,62)
15-01-10	TINTA PVA (ATOP) - CONCRETO OU REPOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	16,63	50,09	(R\$ 833,03)
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	14,62	526,16	(R\$ 7.693,39)
18-13-16	BV.11 - TANQUE DE ÁRTIA GÊNÉRICO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ÁRTIA LAVADA	M3	97,28	7,57	(R\$ 756,89)
31-21-04	01.B.104 - TAPA PARA DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA FORA LIGENCIADO PELA CETESB (EDIF)	M3	28,23	4,42	(R\$ 11,90)
47-14-93	17.A.063 - BA-01A - BANCO DE CONCRETO 2,40x0,50M - UN	UN	285,24	3,00	(R\$ 855,72)
	TOTAL EXTENSÃO:				(R\$ 28.618,96)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
EXTRA CONTRATUAL					
01-01-08	PREPARAÇÃO MANUAL, GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CORRUPÇÃO VERTICAL - TRONCO ATÉ 10CM - SPM	M3	3,81	1.595,22	R\$ 6.177,79
01-02-08	TRANSPORTE	M3	26,11	111,70	R\$ 4.226,77
01-02-02	CORTE E PREPARAMENTO INTERIO DA OBRA	M3	45,73	3,39	R\$ 154,91
01-04-01	PERFORAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M	33,90	37,64	R\$ 1.276,06
01-04-26	TUBO PVC PERFORADO PARA TUBENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M3	147,82	11,00	R\$ 1.626,02
01-04-71	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM ALPIA	M2	48,09	44,94	R\$ 2.181,16
01-05-01	TAPAGEM DE ABERTURAS COM ALPIA	M2	167,68	2,30	R\$ 384,83
02-50-03	FORMAÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	126,37	32,32	R\$ 4.087,29
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M2	17,39	357,66	R\$ 6.181,71
15-02-60	VERMEZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	461,84	3,30	R\$ 1.524,07
17-02-42	PASSADO DE CONCRETO, PCN-25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	125,45	65,03	R\$ 8.157,72
P2-10305	FURNECIMENTO DE TERRA MARRUM, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARDA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	16,00	714,81	R\$ 11.436,93
P2-10306	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRADO PARA PISO EMBORRACHADO PERMEÁVEL	M2			
TOTAL EXTRA:					R\$ 44.211,48

SUBTOTAL REDUÇÃO:	(R\$ 30.356,25)
SUBTOTAL SUPRESSÃO:	(R\$ 28.886,96)
SUBTOTAL EXTENSÃO:	R\$ 26.613,86
SUBTOTAL EXTRA:	R\$ 44.211,48
TOTAL PARCIAL :	R\$ 11.582,14
ROI (%) :	20,00 R\$ 2.316,43
TOTAL FINAL :	R\$ 13.898,57
ACRÉSCIMO CONTRATUAL,	2,91%

RESUMO FINAL

Dekton Engenharia e Construção Ltda.

REITOR ENGENHARIA E
Juliana Cruz
 Eng.º Civil - Resp. Técnico
 CREA/S: 505568906

Arq.º Isabella Maria Davenis Armentano
 Diretora DIPO

Eng.º Juliana Rodrigues Maróstica
 Fiscal/ DIPO

Arq.º André Lisboa
 Fiscal/ DIPO