

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 091/SVMA/2020**

**CONTRATO Nº 056/SVMA/2019**

**PROCESSO: 6027.2019/0001336-7**

**CONVITE Nº 017/SVMA/2019**


**OBJETO:** Contratação de obras de execução de contenção de muro de arrimo, drenagem e outros serviços para o Planetário Municipal do Carmo - Professor Acácio Riberi, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 03.101.876/0001-12

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração de escopo acrescentando o valor de **R\$ 26.771,37** (vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) do atual valor contratual, perfazendo o novo valor de **R\$ 207.972,59** (duzentos e sete mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha anexa.

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Euclides, 300 - Vila Fachini – São Paulo/SP – CEP 043260-080, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12**, neste ato representada pelo Senhor **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO**, portador do R.G. nº 18.206.302-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº





246.567.738-16, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 031963878, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do dia 13/08/2020, pág.82, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato 056/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO CONTRATUAL**

- 1.1. Alteração de escopo acrescentando o valor de **R\$ 26.771,37** (vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) do atual valor contratual, perfazendo o novo valor de **R\$ 207.972,59** (duzentos e sete mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha anexa.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RATIFICAÇÃO**


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.






E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 10 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

PUBLICADO  
Em: 12/09/20  
SVMA-Pág 65

  
\_\_\_\_\_  
**DB CONSTRUÇÕES LTDA**  
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO  
CONTRATADA

  
Karina da Silva Antonio  
RF. 815.409.1  
Assistente II



**PLANILHA RESUMO DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PLANETÁRIO DO CARMO**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DRENAGEM E OUTROS SERVIÇOS PARA O PLANETÁRIO MUNICIPAL DO CARMO - PROFESSOR ACÁCIO RBERI  Contratada: DB CONSTRUÇÕES LTDA Processo Administrativo: 6027.2019/0001336-7	Valor do Contrato . : <b>R\$ 181.201,22</b>  N.º Contrato: 056/SVMA/2019
--	--

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
--------	----------	----	-------------	------	----------

CÓDIGO	SUPRESSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,13	13,79	R\$ 98,32
01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,20	193,12	R\$ 231,74
01.02.10	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	8,76	270,07	R\$ 2.365,81
01.03.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,54	3781,01	R\$ 5.822,76
04.50.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	60,98	13,79	R\$ 840,91
<b>TOTAL REDUÇÃO:</b>					<b>R\$ 9.359,55</b>
<b>TOTAL REDUÇÃO c/ BDI:</b>					<b>R\$ 11.377,44</b>

CÓDIGO	REDUÇÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01.02.05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	22,87	92	R\$ 2.104,04
01.03.05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	17,45	92	R\$ 1.605,40
01.03.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,54	1288	R\$ 1.983,52
<b>TOTAL SUPRESSÃO:</b>					<b>R\$ 5.692,96</b>
<b>TOTAL SUPRESSÃO c/ BDI:</b>					<b>R\$ 6.920,36</b>

CÓDIGO	EXTENSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
<b>TOTAL EXTENSÃO:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL EXTENSÃO c/ BDI:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

CÓDIGO	EXTRA CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	80,64	25,77	R\$ 2.078,09
01.01.08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO	M2	3,81	70,00	R\$ 266,70
01.04.75	MANTA GEOTÉXTEL	M2	5,01	165,00	R\$ 826,65
02.01.03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	84,71	308,00	R\$ 26.090,68
02.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	45,73	33,00	R\$ 1.509,09
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,81	49,50	R\$ 188,60
02.02.15	LASTRO DE BRITA	M3	118,75	42,07	R\$ 4.995,81
03.03.30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	31,22	35,88	R\$ 1.200,17
<b>TOTAL EXTRA:</b>					<b>R\$ 37.075,79</b>
<b>TOTAL EXTRA c/ BDI:</b>					<b>R\$ 45.069,31</b>

**RESUMO FINAL**

<b>TOTAL DO ADITIVO C/ BDI 18%:</b>	<b>R\$ 26.771,51</b>
-------------------------------------	----------------------

**DB CONSTRUÇÕES LTDA**  
 ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO  
 RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.567.738-16  
 SOCIO - DIRETOR



CONTRATO Nº 30635/MAR2018  
 GALILEU CONTECENÇÃO DE MAIRO DE ARAUJO  
 PROCESSO 4271.20/19.00013187  
 LOCAL: RUA JOHN SPRENS

CONTRATO

No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	quantidade contratada	Preço Unitário	Preço Total	SERVIÇOS		MERCADO		EXTENSÃO		VITRA CONTRATUAL		QUANTIDADE REAL	
						QNTD	VALOR (R\$)	QNTD	VALOR (R\$)	QNTD	VALOR (R\$)	QNTD	VALOR (R\$)	QNTD	VALOR (R\$)
01 01 05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	13,76	7,13	14.642,80	13,76	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMIÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	183,92	1,20	98,28	183,92	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 10	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	279,07	8,76	2.365,81	279,07	2.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMIÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3781,01	1,54	5.822,75	3781,01	5.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 05 03	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS VALOR 2 KM	M2	29,00	19,23	384,69	29,00	384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 50 03	REMOÇÃO MANUAL DE CONCRETO SAREIS	M3	29,00	8,59	167,68	29,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 50 01	REMOÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	13,76	6,96	84,09	13,76	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 50 01	REMOÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERILADO TIPO PARQUE (GERSPMA-1)	UN	2,00	150,22	312,44	2,00	312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 60 38	RETRABALHO DE MÓDULO PORTIQUÊS	M2	18,41	9,15	168,45	18,41	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 60 39	RETRABALHO DE PORTÃO DE FERRO PERILADO TIPO PARQUE (GERSPMA-1)	M2	3,30	72,37	239,84	3,30	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 24 00	REATERRO RECONSTITUIÇÕES	M3	270,07	8,50	2.295,60	270,07	2.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 06	ATERRO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	270,07	22,87	6.176,50	270,07	6.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 05	FORNECIMENTO DE TERRA INCLUSIVE CORTE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	270,07	7,43	4.712,72	270,07	4.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMIÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3781,01	1,54	5.822,76	3781,01	5.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 08	CONCRETO FOC-15 0,8M - USINADO	M3	10,43	291,29	3.038,15	10,43	3.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 23 60	RECOLTAÇÃO DE POSTE DE FERRO INCLUSIVE BASE DE FRAÇÃO	UN	2,00	304,09	608,18	2,00	608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01 71	MURO DE ARRIMO H=2,50M CONCRETO MASSIVO	M	33,00	2653,31	87.625,23	33,00	87.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 70 38	RECOLTAÇÃO DE MÓDULO PORTIQUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO	M2	18,41	52,59	968,18	18,41	968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 70 94	RECOLTAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERILADO TIPO PARQUE (GERSPMA-1)	M2	3,30	63,63	209,96	3,30	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 03 01	GRAMA BATAVASEN EM PLACAS (PASTALUM NOTATUM)	M2	70,00	12,80	896,00	70,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 92 01	9/201 - RISO PASSIVO DE CONCRETO INCLUSIVE O PREPARO DA CALHA, LASTRO DE BRITA E A LIMO DE OBRAS DE DRENAGEM	M3	10,43	199,99	2.085,90	10,43	2.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCOVAÇÃO E APLICAMENTO	M3	1,13	41,16	46,51	1,13	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,98	324,08	291,17	0,98	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 51	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TUDO REVESTIDA	M2	5,00	243,87	1.219,35	5,00	1.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,25	165,60	207,00	1,25	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 65	TUBO DE PVC RIGIDO SOLAVAL (Linha Azul) - 80MM (7)	M	1,00	47,72	47,72	1,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10 70	SUBDUTO DE DIÂMETRO INTERNO 200L - POÇO ABSORVENTE	M	2,00	738,41	1.476,82	2,00	1.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10 71	SUBDUTO DE DIÂMETRO INTERNO 200L - TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	759,56	759,56	1,00	759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 11 12	HC 01 - CANALETA DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA DE CONCRETO OU FERRO L-90CM	M	9,50	60,75	577,13	9,50	577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 11 76	CANALETA MEIA CALHA EM CONCRETO D-300	M	31,00	43,62	1.352,22	31,00	1.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 11 86	HC03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L-0,30M	M	9,50	40,50	384,75	9,50	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 24 60	BRUNO - CRENO DE BRITA	M3	0,94	119,95	112,75	0,94	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 49	INSTALAÇÕES EXISTENTES - AREIAVER	M3	0,08	324,08	26,33	0,08	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 51	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	4,32	243,87	1.053,51	4,32	1.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,08	165,60	172,94	1,08	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 62	TUBO DE PVC RIGIDO SOLAVAL (Linha Azul) - 200MM (1)	M	28,00	24,64	695,52	28,00	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - CLASSE LEVE (Linha Azul) - 2" V2	M	28,00	141,81	3.970,68	28,00	3.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 04	TUBO DE PVC RIGIDO SOLAVAL (Linha Azul) - 40MM (1) H4	M	21,10	29,86	630,05	21,10	630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 05 34	TUBO DE PVC RIGIDO FONTE E BOLA SA (Linha Escoto) - 150MM (7)	M	28,00	74,69	2.091,32	28,00	2.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10 59	CAIXA DE GORRURA ALVENARIA DE TILOS MÓDULO COMUNS - 60X60CM	UN	1,00	240,09	240,09	1,00	240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 02	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDADEMA A REQUISIÇÃO	UN	1,00	470,23	470,23	1,00	470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 02 09	PERMANÊNCIA E EXECUÇÃO DE ENSAIO PERFORMETRIKO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	15,00	101,36	1.520,40	15,00	1.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 03 19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	1,00	3871,34	3.871,34	1,00	3.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 03 21	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	1,00	1.968,76	1.968,76	1,00	1.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CÁMERA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORMA	M3	0,02	80,64	161,28	0,02	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM SEM RAMOS	M2	0,02	5,01	10,02	0,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 76	MANA GEOTÊXTIL	M2	0,02	5,01	10,02	0,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01 03	BRAGA DE CONCRETO - DIÂMETRO 60CM	M	0,02	84,71	169,42	0,02	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 01	ESCOVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE REAL OU INTERFERA 1,5 CM	M3	0,02	45,70	91,40	0,02	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NA CONDUTORES LTDA.

02.02.10 PAVIMENTO DO FUNDOS DE CALAS PARA SUPERFÍCIE DE C/ALUMINUM  
 02.02.15 LASTRO DE BUNTA  
 03.01.10 SOBRELEVANTE DE CONCRETO

	M2	M3	0,00	3,61	0,00															
SUB-TOTAL (OBRAS) VALOR RECORRIDO			0,00	118,75																
SUB-TOTAL (OBRAS) VALOR RECORRIDO			0,00	31,22																
SUB-TOTAL (PROJETOS) VALOR RECORRIDO			143.380,32																	
SUB-TOTAL (PROJETOS) VALOR RECORRIDO			5.334,06																	
SUB-TOTAL (PROJETOS) VALOR RECORRIDO			10.506,33	21,96%																
SUB-TOTAL (PROJETOS) VALOR RECORRIDO			1.384,87	37,50%																
TOTAL			141.201,22																	

**DB CONSTRUCOES LTDA**  
 ROBERTO OCTAVIO DURRA RODRIGUES NETO  
 RG: 18.226.302-1 - CPF: 246.557.119-12  
 SSO10 - DIRETOR