

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 107/SVMA/2019

CONTRATO Nº 008/SVMA/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2018/0003428-1

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/SVMA/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de readequação da passarela do Parque Cidade de Toronto, conforme discriminados no Anexo II – especificações técnicas do objeto, deste edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 58.853.169/0001-74.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 20 (vinte) dias, contados a partir de 30/11/2019 e acréscimo de valor devido a alteração de escopo.

VALOR DO ACRÉSCIMO: **R\$ 136.822,04** (cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos)

TOTALIZANDO: **R\$ 827.221,25** (oitocentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.1703.4.4.90.51.00.00

NOTA DE EMPENHO: 112.805/2019

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, representada neste ato pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, e a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 58.853.169/0001-74 com sede na Rua Eugênio de Freitas, 372, Vila Guilherme – São Paulo – S.P. – CEP: 02060-000 – Telefone (11) 2218-7400, neste ato, representada por seu sócio administrador, o Senhor **MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNÁCIO**, CPF nº 388.398.658-53, RG nº 4.813.744-3 SSP/SP, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, e em conformidade com o despacho sob o SEI nº 023264665,

publicado no DOC de 26/11/2019, à pag. 92 e do despacho de rerratificação sob o SEI nº 023701657, publicado no DOC de 04/12/2019, à pag. 123, do processo em epígrafe, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato nº 008/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO


- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais **20 (vinte)** dias, contados a partir de **30/11/2019** e acréscimo de valor devido alteração de escopo, conforme Planilha Anexa, valor do acréscimo R\$ 136.822,04 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), totalizando de **R\$ 827.221,25** (oitocentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos);

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (vias) vias de igual teor.

São Paulo, *06* de *dezembro* de 2019.



[Assinatura]
Catherine Bastos Soares
RF. 838.457.6
SVMA

[Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE

[Assinatura]

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNÁCIO
CONTRATADA

LICITAÇÃO Nº 323VMM/18 - PROCESSO Nº 6027/2018/00003428-1

OBJETO ADEQUAÇÃO, PASSARELA, CIDADE, TORONTO

PLANILHA DE REALINHAMENTO CONTRATUAL

PLANILHA CONTRATUAL

VAL. EM R\$	543.269,50
ORÇAMENTO	59.737,8
PROJETOS	0,00
SUBTOTAL	138.867,45
BDI OBRAS	2.258,08
BDI PROJETOS	0,00
TOTAL (R\$)	690.392,21

PLANILHA REEQUILIBRIO

VAL. EM R\$	652.269,36
ORÇAMENTO	59.737,8
PROJETOS	0,00
SUBTOTAL	166.720,04
BDI OBRAS	2.258,08
BDI PROJETOS	0,00
TOTAL (R\$)	827.221,26

BALANÇO

VAL. EM R\$	-108.969,46
ORÇAMENTO	0,00
PROJETOS	0,00
SUBTOTAL	-27.652,59
BDI OBRAS	0,00
BDI PROJETOS	0,00
SALDO	-136.622,05

No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Qtd Exorcizada	Preço Unitário	Preço Total	SALDO
SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.05.01	TAPUME CHAPA COMPRESSADA 6MM	M2	31,50	47,42	1.493,73	31,50	47,42	1.493,73	0,00
09.02.55	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO ANTICHAMA - 28MM (4x7)	M	285,00	6,04	1.690,60	285,00	6,04	1.690,60	0,00
09.03.08	CABO 19,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - FLEXIVEL	M	285,00	8,17	2.328,15	285,00	8,17	2.328,15	0,00
09.03.10	CABO 25,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	530,00	15,04	7.971,20	530,00	15,04	7.971,20	0,00
SONDAGEM									
20.02.07	DESLACAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA A	UN	3,00	96,22	288,66	3,00	96,22	288,66	0,00
20.02.08	EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	4,00	141,27	565,08	4,00	141,27	565,08	0,00
20.02.09	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETRIMETRICO OU DE LAVAGEM POR TERRO	M	80,00	87,03	6.962,40	80,00	87,03	6.962,40	0,00
PROJETO EXECUTIVO									
20.03.19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA EM FORMATO A1	UN	1,00	3.460,84	3.460,84	1,00	3.460,84	3.460,84	0,00
20.03.21	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TECNICO DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	2,00	1.256,47	2.512,94	2,00	1.256,47	2.512,94	0,00
DEMOIÇÕES									
01.01.06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	45,24	23,62	1.068,57	45,24	23,62	1.068,57	0,00
01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	633,36	1,20	760,03	633,36	1,20	760,03	0,00
01.03.03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,30	14,65	209,50	14,30	14,65	209,50	0,00
01.03.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	200,20	1,54	308,31	200,20	1,54	308,31	0,00
02.50.04	DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	17,02	313,17	5.330,45	17,02	313,17	5.330,45	0,00
04.50.01	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	1,74	62,63	108,98	1,74	62,63	108,98	0,00
06.60.09	RETRABA DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PERRIS DE FIXAÇÃO	KG	345,00	1,51	520,95	345,00	1,51	520,95	0,00
13.90.14	DEMOIÇÃO DE SOLAÇO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	242,76	21,09	5.119,87	242,76	21,09	5.119,87	0,00
01.9.104	TAXA PARA DISPONIBILIDADE DE MATERIAL EM BOTA FORA (GENCIADO PELA CETESB, (EOP))	M3	45,24	31,21	1.413,94	45,24	31,21	1.413,94	0,00
ACESSO PROVISÓRIO									
01.03.05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,30	17,59	251,54	14,30	17,59	251,54	0,00
01.03.06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	14,30	4,17	59,63	14,30	4,17	59,63	0,00
01.03.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	200,20	1,54	308,31	200,20	1,54	308,31	0,00
02.01.01	BLOCO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM	M	20,00	37,95	759,00	20,00	37,95	759,00	0,00
02.01.31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8CM	M2	2,00	66,47	132,94	2,00	66,47	132,94	0,00
04.01.99	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	19,26	7,39	142,33	19,26	7,39	142,33	0,00
04.01.97	CONCRETO "GROUT"	M3	0,03	592,97	17,79	0,03	592,97	17,79	0,00
17.01.32	PP-02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPA-1DEPAVE	M	5,75	918,71	5.282,58	5,75	918,71	5.282,58	0,00
17.01.80	FV 12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	5,50	680,68	3.743,74	5,50	680,68	3.743,74	0,00

Victor Fabian Basso
Engenheiro Civil
CREA - SP: 5058923848

Eng. Waldimir T. T. Bastiani
RF: 153.694-1
DIPOLIS/MA

