

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2021**

**PLANILHA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

---



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
CULTURA

Entrega: 15 de fevereiro de 2022

# **Prestação de contas do FUNDURB (98.25)**

Execução orçamentária por item do plano aprovado

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

Dotação	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2021		
		Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	R\$ 8.628.968,15	R\$ 2.501.320,79	R\$ 1.018.747,13	R\$ 969.775,63
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	R\$ 12.368.031,85	R\$ 2.260.482,91	R\$ 696.499,23	R\$ 696.499,23
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.997.000,00</b>	<b>R\$ 4.761.803,70</b>	<b>R\$ 1.715.246,36</b>	<b>R\$ 1.666.274,86</b>

Obs.: Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF. Fonte: SOF.

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
1	Edifício Sampaio Moreira	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação, de Elevador de Passageiros (lote 01) e Plataforma Elevatória Enclausurada (lote 02), e depois de concluída a instalação, deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva do Edifício	0 - Em execução	R\$ 220.927,28	R\$ 275.557,28	R\$ 275.557,28	R\$ 275.557,28
		Obras de Restauo	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Biblioteca Monteiro Lobato	Espaço de 1º Infância da Biblioteca	0 - Em execução	R\$ 69.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Reforma	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Biblioteca Belmonte	Reforma geral, acessibilidade e segurança	0 - Em execução	R\$ 982.978,50	R\$ 835.100,44	R\$ -	R\$ -
4	Biblioteca Cora Coralina	Acessibilidade e serviços para obtenção de AVCB	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto técnico de proteção contra incêndio	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	Biblioteca Raul Bopp	Requalificação Geral para acessibilidade e AVCB	0 - Em execução	R\$ 145.853,43	R\$ 182.929,73	R\$ 182.929,73	R\$ 182.929,73
7	Biblioteca Nuto Sant'anna	Reforma geral, telhado, forro, acessibilidade, plataforma e segurança contra incêndio	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	Biblioteca Thales Castanho	Manutenção predial da Biblioteca	0 - Em execução	R\$ 27.167,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Centro Cultural Tendal da Lapa	Projeto de Elétrica e AVCB	0 - Em execução	R\$ 70.000,00	R\$ 62.918,76	R\$ 48.965,18	R\$ 48.965,18
10	Casa de Cultura Cidade Ademar	Contratação de projeto executivo para construção de novo edifício	0 - Em execução	R\$ 417.113,58	R\$ 305.842,32	R\$ -	R\$ -
		Obra de construção de novo edifício	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
11	Casa de Cultura Ermelino Matarazzo	Obra de reforma	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	Casa de Cultura Hip Hop Noroeste (Perus)	Obra de reforma	0 - Em execução	R\$ 227.553,55	R\$ 155.171,85	R\$ 155.171,85	R\$ 155.171,85
13	Teatro João Caetano	Projeto Executivo para Reforma	0 - Em execução	R\$ 101.000,00	R\$ 100.069,27	R\$ -	R\$ -
		Obra de acessibilidade, AVCB, adaptação de edificio anexo e adequação da platéia do Teatro João Caetano	4 - Finalizando Caderno / licitar	R\$ 750.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	Teatro Paulo Eiró	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP do Teatro Paulo Eiró	0 - Em execução	R\$ 29.300,00	R\$ 18.932,83	R\$ 18.932,83	R\$ 18.932,83
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19
15	Centro Cultural Vila Iitororó	Reforma do telhado do galpão aberto ao público	0 - Em execução	R\$ 741.063,13	R\$ 64.427,83	R\$ -	R\$ -
16	Casa de Cultura São Mateus	Projeto executivo para reforma de manutenção predial da Casa de Cultura São Mateus	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 25.833,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	Centro Cultural Juventude - Ruth Cardoso	Reforma do Estúdio de Gravação, aquisição de equipamentos de som e luz e adequações e melhora espacial em espaços internos	4 - Finalizando Caderno / licitar	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	Centro Cultural Olído	Requalificação Geral	0 - Em execução	R\$ 596.389,45	R\$ 477.081,47	R\$ 175.381,11	R\$ 175.381,11
		Reforma do palco	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
19	Centro Cultural Penha	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSEFCP	2 - Caderno Pronto/ A licitar	R\$ 118.325,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19
20	Cripta da Independência	Projeto executivo de restauro	0 - Em execução	R\$ 452.509,64	R\$ 284.346,00	R\$ -	R\$ -
		Restauro	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21	Praça das Artes - 3ª fase	Obras complementares dos corpos artísticos e praça	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 1.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Prestação de serviços qualificados para gerenciamento e fiscalização de obras	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	Centro Cultural São Paulo	Execução de vedação de área sobre a Sala Tarsila do Amaral	2 - Caderno Pronto/ A licitar	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Implantação do Projeto de Segurança do Centro Cultural São Paulo Corrimão/ Alarme / Hidrante	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Reforma dos banheiros	7 - Aguarda laudo, parecer, aprovação, orçamento complexo, etc.	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23	Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas	Laudo para verificação de trincas	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 54.392,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Requalificação predial	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 650.000,00	R\$ 52.435,69	R\$ -	R\$ -
		Piso flutuante	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 107.497,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
24	Centro Cultural Santo Amaro	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19
25	Capela do Morumbi	Manutenção predial	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26	Sítio da Ressaca	Obra de restauro	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -
27	Centro Cultural Vila Formosa	Requalificação geral	0 - Em execução	R\$ 1.476.025,08	R\$ 339.217,11	R\$ 339.214,43	R\$ 290.242,93
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19
28	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	4 - Finalizando Caderno / licitar	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Revisão do Projeto do Anexo	7 - Aguarda laudo, parecer, aprovação, orçamento complexo, etc.	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
29	EMIA	Reforma Casa 2	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	4 - Finalizando Caderno / licitar	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
30	Teatro Arthur Azevedo	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19
31	Casa de Cultura Manoel Mendonça	Reforma de manutenção predial da Casa de Cultura Manuel Mendonça	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
32	Casa do Caxingui	Cercamento e acessibilidade	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
33	Casa do Grito	Acessibilidade integral (PCD)	7 - Aguarda laudo, parecer, aprovação, orçamento complexo, etc.	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
34	Sítio Morrinhos	Restauro, conservação e acessibilidade	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 254.839,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
35	Casa Amarela	Obra emergencial em edifício tombado	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 80.000,00	R\$ 315.856,00	R\$ 267.104,69	R\$ 267.104,69
36	Fonte Monumental	Manutenção da Fonte Monumental - Praça Júlio Mesquita	5 - Caderno técnico em elaboração / priorizar	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
37	Teatro Cacilda Becker	Reforma da Cobertura e acessos técnicos	4 - Finalizando Caderno / licitar	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19



PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
38	Casa Modernista	Obra de restauro	7 - Aguarda laudo, parecer, aprovação, orçamento complexo, etc.	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39	Memorial dos Aflitos	Implantação do Memorial	9 - Desapropriação do terreno	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
40	Arquivo Histórico Municipal	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
41	Cadopô - Torre da Memória	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
42	Biblioteca Alceu Amoroso Lima	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
43	Biblioteca Anne Frank e Teatro Décio de Almeida Prado (Centro Cultural da Diversidade)	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19
44	Teatro Alfredo Mesquita	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08


PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	
45	Teatro Flávio Império	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08	
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	0 - Em execução	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	
46	Chácara Lane	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08	
47	Casa da Imagem	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08	
48	Solar da Marquesa	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	0 - Em execução	R\$ 5.552,29	R\$ 6.028,94	R\$ 3.367,08	R\$ 3.367,08	
49	Biblioteca Pública Municipal Chácara do Castelo	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 25.833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50	Biblioteca Pública Municipal Vicente de Carvalho	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 25.833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2021 - SMC					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Item	Equipamento cultural	Ação	Status	VALOR	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
51	Casa de Cultura Municipal de São Rafael	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 25.833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52	Casa de Cultura Municipal do Hip Hop - Sul	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 25.833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
53	Casa de Cultura Municipal do M'Boi Mirim	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	3 - Revisar orçamento / licitar	R\$ 25.833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
54	Praça Buenos Aires	Restauero do chafariz	0 - Em execução	R\$ 87.503,00	R\$ 85.939,25	R\$ 85.939,25	R\$ 85.939,25
<b>R\$ 20.997.000,00</b>					<b>R\$ 4.761.803,70</b>	<b>R\$ 1.715.246,36</b>	<b>R\$ 1.666.274,86</b>

\* Os processos 6025.2020/0001592-1, 6025.2018/0008810-0 e 6025.2019/0014632-3 equivalem cada um a um objeto único para diversos eqi

# 1. Sampaio Moreira

Instalação de elevador



### 3. Biblioteca Belmonte

Reforma geral, acessibilidade e segurança




## 6. Biblioteca Raul Bopp

Requalificação Geral para acessibilidade e AVCB



# 9. Centro Cultural Tendal da Lapa

Projeto de elétrica e AVCB



## 12. Casa de Cultura Hip Hop Noroeste (Perus)

Obra de reforma





# 14. Teatro Paulo Eiró

Serviços corretivos



## 18. Centro Cultural Olido

Obra de requalificação geral



## 27. Centro Cultural Vila Formosa

Obra de requalificação geral



# 54. Praça Buenos Aires

Restauro do chafariz

