

**1º TERMO DE ADITAMENTO**

**Contrato nº:** 014/SMT/2020

**PROCESSO:** 6020.2020/0003876-2

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/SMT/2020 (SEI 6020.2020/0001103-1)**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/SMT/2020**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SMT

**CONTRATADA:** FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção do Sistema Ciclovitário da Cidade de São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo III do Edital de Pregão Eletrônico supra – LOTE 3.

**Objeto do Aditamento:** Prorrogação do prazo de execução da Ordem de Serviço nº 01/SMT/2020 por mais 20 (vinte) dias; inclusão da via CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2; readequação da planilha de serviços, sem alteração do valor e do prazo de vigência do contrato.

**Fundamento jurídico:** artigo 57, §1º, incisos I, e IV e artigo 65, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT**, neste ato representada pela Sra. ELISABETE FRANÇA, Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Rua Santos Dumont, nº 258, Jardim Pazzini, Taboão da Serra / SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 53.591.103/0001-30, neste ato representada por sua representante legal, Sra. RITA DE CÁSSIA BASTOS, inscrita no RG sob nº 17.897.182-0 e CPF nº 022.962.268-25, designada a seguir como **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado pela Sra. Secretária no processo administrativo nº 6020.2020/0003876-2,



resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

#### **DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO**

- 1.1.** Em razão das justificativas encartadas ao Processo SEI 6020.2020/0003876-2, o item 3.2. da Cláusula Terceira do Contrato nº 14/SMT/2020, passa a vigorar com a inclusão da seguinte redação:

**“3.2.** O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro que integra o presente contrato, contados da data indicada pela CONTRATANTE na Ordem de Serviço.”

### CLÁUSULA SEGUNDA

#### **DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N. 01/SMT/2020**

- 2.2.** Fica prorrogado o prazo de execução da Ordem de Serviços n. 01/SMT/2020, por até 20 (vinte) dias, conforme justificativas encartadas aos autos do processo administrativo SEI nº 6020.2020/0003876-2.

### CLÁUSULA TERCEIRA

#### **DA INCLUSÃO DE VIAS**

- 3.1.** Fica incluída a seguinte ciclovia:

| ITEM | CICLOVIA                             | LOGRADOUROS   | EXTENSÃO<br>(m) | PRAZO DE<br>EXECUÇÃO |
|------|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| 2    | CICLOVIA<br>FARIA LIMA<br>- TRECHO 2 | Av Dr Gastão Vidigal / Av Prof Fonseca<br>Rodrigues / Av Brig Faria Lima / Av Hélio<br>Pelegrino / Av República do Libano | 13.307          | 60 dias              |



**CLÁUSULA QUARTA**

**DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE SERVIÇOS**

4.1. Os quantitativos constantes da Planilha de Serviços, constante do item 2.1. do Contrato, passa a vigorar com as seguintes alterações:

| Nº do Item           |        | Natureza dos Serviços   | Unidade  | PMSP           | Quantitativo estimado | CUSTO MÁXIMO            |
|----------------------|--------|---|----------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |        |   |          | Preço Unitário |                       |                         |
| <b>1</b>             |        | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |          |                |                       |                         |
| 01-10-00             | **     | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL   | M2       | 0,65           | 89805,00              | R\$ 58.771,41           |
| 173002               | *      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M2       | 199,08         | 2,00                  | R\$ 58.373,25           |
| <b>2</b>             |        | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |          |                |                       | R\$ 398,16              |
| 10-18-00             | **     | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON   | M2       | 2,8            | 24380,40              | R\$ 68.265,12           |
| <b>3</b>             |        | <b>DEMOLIÇÕES</b>   |          |                |                       | R\$ 809.070,00          |
| 02-50-05             | *      | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES  | M3       | 110,96         | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 02-50-06             | *      | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO   | M3       | 221,92         | 2047,33               | R\$ 454.343,44          |
| 01-01-05             | *      | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM                   | M3       | 5,98           | 2661,44               | R\$ 15.915,42           |
| 01-01-10             | *      | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                        | M3XKM    | 0,89           | 93150,29              | R\$ 82.903,76           |
| AMLURB               |        | TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS  | TONELADA | 50             | 5118,15               | R\$ 255.907,38          |
| <b>4</b>             |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |          |                |                       | R\$ 1.663.888,78        |
| 04-01-00             | **     | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3       | 47,4           | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 04-09-00             | **     | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA                       | M3       | 9,45           | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 03-02-04             | *      | ARMADURA EM AÇO CA-50   | KG       | 7,31           | 2426,00               | R\$ 17.734,07           |
| 3777                 | SINAPI | LONA PLÁSTICA PRETA E= 150 MICRA  | M2       | 0,79           | 17060,49              | R\$ 13.477,79           |
| 17-02-43             | *      | PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA   | M3       | 718,01         | 2047,26               | R\$ 1.469.952,45        |
| 10-15-00             | **     | CURA QUÍMICA  | M2       | 1,43           | 17060,51              | R\$ 24.396,52           |
| 13-02-04             | *      | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ   | M2       | 4,14           | 17060,49              | R\$ 70.630,44           |
| 10-04-00             | **     | CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE                                | M2       | 43,21          | 1566,71               | R\$ 67.697,52           |
| 02-50-05             | *      | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES  | M3       | 110,96         | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 01-01-05             | *      | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM                   | M3       | 5,98           | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 01-01-10             | *      | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                        | M3XKM    | 0,89           | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| AMLURB               |        | TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS  | TONELADA | 50             | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| <b>6</b>             |        | <b>PROCEDIMENTOS AUXILIARES</b>   |          |                |                       | R\$ 265.610,63          |
| 05-04-10             | *      | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE  | DM3      | 62,41          | 1922,67               | R\$ 119.993,83          |
| 10-04-67             | *      | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL ( LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")                            | M        | 65,06          | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 10-12-34             | *      | LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM         | M        | 149,15         | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 10-01-98             | *      | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO                                    | M        | 24,83          | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 05-01-00             | **     | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO                                       | M        | 6,47           | 2090,00               | R\$ 13.522,30           |
| 17-02-50             | *      | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP   | M        | 61,09          | 2090,00               | R\$ 127.678,10          |
| 05-17-00             | **     | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO                                 | M        | 23,75          | 0,00                  | R\$ 0,00                |
| 06-21-00             | **     | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA                              | UN       | 110,41         | 40,00                 | R\$ 4.416,40            |
| <b>8</b>             |        | <b>LIMPEZA</b>  |          |                |                       | R\$ 116.387,28          |
| 09-98-14             | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                            | M2       | 1,62           | 71844,00              | R\$ 116.387,28          |
| <b>9</b>             |        | <b>ENSAIOS</b>  |          |                |                       | R\$ 31.183,30           |
| 20-06-02             | *      | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)                          | UN       | 15,67          | 1990,00               | R\$ 31.183,30           |
| <b>TOTAL PARCIAL</b> |        |   |          |                |                       | <b>R\$ 3.013.176,52</b> |
| <b>BDI</b>           |        |   |          |                |                       | <b>R\$ 850.318,41</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |        |   |          |                |                       | <b>R\$ 3.863.494,93</b> |

**CLÁUSULA QUINTA**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



5.1. Permanecem mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato n. 014/2020-SMT, que não foram objeto de alteração pelo presente termo de aditamento.

E por acharem justas e acordadas as partes, firmam o presente termo de aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas, que também assinam.

São Paulo, 20 de agosto de 2020.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

  
**ELISABETE FRANÇA**


Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT


**CONTRATADA:** FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

  
**RITA DE CÁSSIA BASTOS**  
Sócia COO

FLORESTANA PAISAGISMO CONST. E SERV. LTDA  
Rita de Cássia Bastos  
RG. 17.897.182-0 / CPF. 022.962.268-25  
COO - Diretora de Operações  
Advogada - OAB-SP 394537

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: Silvia Botelho de Goulart  
RG: 38311196-3

  
Nome: CLAUDIA P. PONTIN  
RG: 13347501