

**1º TERMO DE ADITAMENTO**

**Contrato nº:** 16/2020-SMT

**Processo nº:** 6020.2020/0004381-2

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/SMT/2020** (SEI 6020.2020/0001103-1)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/SMT/2020**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SMT

**CONTRATADA:** BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de manutenção do Sistema Ciclovitário da Cidade de São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo III do Edital de Pregão Eletrônico supra – LOTE 5.

**Objeto do Aditamento:** Exclusão de vias e readequação da planilha de serviços, sem alteração do valor.

**Fundamento jurídico:** artigo 65, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, no Gabinete da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, situado na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 – Centro – nesta Capital, pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT**, neste ato representada pela Sra. ELISABETE FRANÇA, Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, com sede na Avenida Rouxinol, 1041 – Cj. 807 - Moema, CEP 04516-001, São Paulo / SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 07.667.763/0001-30, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Elaine Domingues de Santana, inscrito no RG sob nº 24.643.112-X e CPF nº 149.043.448-80, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado pela Sra. Secretária no processo administrativo nº





6020.2020/0004381-2, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DA EXCLUSÃO DE VIAS**

1.1. Ficam excluídas do item 1.1. do Contrato as seguinte ciclovias:

<b>Nº</b>	<b>Nome da estrutura cicloviária</b>	<b>Logradouro</b>
3	CICLOVIA EDGAR FACÓ	Av. Gal Edgar Facó / Av Fuad Lutfalla
8	CICLOVIA PONTE VILA GUILHERME	Rua dos Machados / Pte Vila Guilherme
10	CICLOVIA PONTE JANIO QUADROS	Pte Janio Quadros

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE SERVIÇOS**

2.1. Os quantitativos constantes da Planilha de Serviços, constante do item 2.1. do Contrato, passa a vigorar com as seguintes alterações:



Nº	NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	LOGRADOURO	EXTENSÃO	SUBPREFEITURA
1	CICLOVIA CRUZEIRO DO SUL - TRECHO 1	Av. Cruzeiro do Sul	670	SANTANA - TUCURUVI

Nº do Item	Natureza dos Serviços	Unidade	PMSP	Quantitativo estimado	CUSTO MÁXIMO
			Preço Unitário		
<b>1</b>	<b>PLANO DE TRABALHO</b>				<b>R\$ 6.626,28</b>
01-10-00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,67	20746,50	R\$ 5.602,49
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	170,63	6,00	R\$ 1.023,79
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 12.555,80</b>
10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	2,82	11316,27	R\$ 12.555,80
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 37.633,46</b>
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	1244,79	R\$ 68,25
02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	227,50	829,86	R\$ 25.024,66
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	2697,05	R\$ 899,82
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	62032,09	R\$ 2.894,24
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	24,50	4315,28	R\$ 8.746,50
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 563.098,82</b>
04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1.50M	M3	48,07	1037,33	R\$ 1.922,90
04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	9,39	414,93	R\$ 375,44
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,40	42,61	R\$ 476.797,12
3777	LONA PLÁSTICA PRETA E= 150 MICRA	M2	0,66	20746,50	R\$ 726,00
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	648,08	1452,26	R\$ 71.289,26
10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	1,32	20746,50	R\$ 2.902,17
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,31	18534,00	R\$ 4.736,48
10-04-00	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	45,25	743,35	R\$ 1.040,73
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	8,17	R\$ 70,52
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	318,83	R\$ 320,91
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	7333,09	R\$ 1.030,78
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	ONELAD	24,50	510,13	R\$ 1.886,51
<b>6</b>	<b>PROCEDIMENTOS AUXILIARES</b>				<b>R\$ 3.385,89</b>
05-04-10	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	52,07	7,38	R\$ 52,07
10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL ( LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	59,21	269,36	R\$ 1.456,61
10-12-34	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	132,53	53,83	R\$ 132,53
10-01-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,66	269,36	R\$ 582,15
05-01-00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	6,79	1886,05	R\$ 6,79
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	58,45	1886,05	R\$ 58,45
05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	23,29	7544,18	R\$ 23,29
06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	107,40	195,75	R\$ 1.074,00
<b>8</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>R\$ 1.979,70</b>
09-98-14	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	R\$ 1,80	20746,50	R\$ 1.979,70
<b>9</b>	<b>ENSAIOS</b>				<b>R\$ 344,40</b>
20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	R\$ 12,30	181,46	R\$ 344,40
<b>TOTAL PARCIAL</b>					<b>R\$ 625.624,37</b>
<b>BDI 15,81 (%)</b>					<b>R\$ 98.914,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 724.538,37</b>





Nº	NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	LOGRADOURO	EXTENSÃO	SUBPREFEITURA
2	CICLOVIA CRUZEIRO DO SUL - TRECHO 3	Av. Cruzeiro do Sul	485	SANTANA - TUCURUVI

Nº do ítem	Natureza dos Serviços	Unid	PMSP	Quantitativo estimado	CUSTO MÁXIMO
			Preço		
<b>1</b>	<b>PLANO DE TRABALHO</b>				<b>R\$ 5.081,25</b>
01-10-00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,67	20746,50	R\$ 4.057,46
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	170,63	6,00	R\$ 1.023,79
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 8.267,15</b>
10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	2,82	11316,27	R\$ 8.267,15
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 21.270,85</b>
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	1244,79	R\$ 68,25
02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	227,50	829,86	R\$ 14.104,81
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	2697,05	R\$ 515,98
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	62032,09	R\$ 1.632,81
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	24,50	4315,28	R\$ 4.949,00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 349.037,94</b>
04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	48,07	1037,33	R\$ 1.009,52
04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	9,39	414,93	R\$ 197,11
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,40	42,61	R\$ 300.526,87
3777	LONA PLÁSTICA PRETA E= 150 MICRA	M2	0,66	20746,50	R\$ 408,54
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	648,08	1452,26	R\$ 40.181,22
10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	1,32	20746,50	R\$ 1.639,50
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,31	18534,00	R\$ 2.670,20
10-04-00	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	45,25	743,35	R\$ 588,24
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	8,17	R\$ 68,25
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	318,83	R\$ 169,90
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	7333,09	R\$ 549,61
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	ONELAD	24,50	510,13	R\$ 1.029,00
<b>6</b>	<b>PROCEDIMENTOS AUXILIARES</b>				<b>R\$ 2.041,06</b>
05-04-10	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	52,07	7,38	R\$ 52,07
10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL ( LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	59,21	269,36	R\$ 769,75
10-12-34	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	132,53	53,83	R\$ 132,53
10-01-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,66	269,36	R\$ 307,64
05-01-00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	6,79	1886,05	R\$ 33,93
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	58,45	1886,05	R\$ 292,24
05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	23,29	7544,18	R\$ 23,29
06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	107,40	195,75	R\$ 429,60
<b>8</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>R\$ 1.116,06</b>
09-98-14	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	R\$ 1,80	20746,50	R\$ 1.116,06
<b>9</b>	<b>ENSAIOS</b>				<b>R\$ 196,80</b>
20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	R\$ 12,30	181,46	R\$ 196,80
<b>TOTAL PARCIAL</b>					<b>R\$ 387.011,10</b>
<b>BDI 15,81 (%)</b>					<b>R\$ 61.188,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 448.199,28</b>



Nº	NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	LOGRADOURO	EXTENSÃO	SUBPREFEITURA
4	CICLOVIA SANTOS DUMONT	Pç. Campo Bagatelle / Av. Santos Dumont	1249	SANTANA / TUCURUVI

Nº do Ítem	Natureza dos Serviços	Unid	PMSP	Quantitativ o estimado	CUSTO MÁXIMO
			Preço		
<b>1</b>	<b>PLANO DE TRABALHO</b>				<b>R\$ 9.600,41</b>
01-10-00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,67	20746,50	R\$ 8.576,63
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	170,63	6,00	R\$ 1.023,79
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 7.181,59</b>
10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	2,82	11316,27	R\$ 7.181,59
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 91.384,17</b>
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	1244,79	R\$ 15.128,54
02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	227,50	829,86	R\$ 40.949,44
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	2697,05	R\$ 2.561,02
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	62032,09	R\$ 8.245,16
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	24,50	4315,28	R\$ 24.500,00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 514.692,90</b>
04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	48,07	1037,33	R\$ 53.048,09
04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	9,39	414,93	R\$ 971,46
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,40	42,61	R\$ 162.877,94
3777	LONA PLÁSTICA PRETA E= 150 MICRA	M2	0,66	20746,50	R\$ 1.754,29
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	648,08	1452,26	R\$ 181.269,15
10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	1,32	20746,50	R\$ 7.027,36
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,31	18534,00	R\$ 11.465,90
10-04-00	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	45,25	743,35	R\$ 5.067,89
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	8,17	R\$ 341,24
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	318,83	R\$ 9.061,08
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	7333,09	R\$ 29.084,31
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	24,50	510,13	R\$ 52.724,20
<b>6</b>	<b>PROCEDIMENTOS AUXILIARES</b>				<b>R\$ 971,24</b>
05-04-10	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	52,07	7,38	R\$ 52,07
10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL ( LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	59,21	269,36	R\$ 59,21
10-12-34	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARIETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100	M	132,53	53,83	R\$ 132,53
10-01-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,66	269,36	R\$ 23,66
05-01-00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	6,79	1886,05	R\$ 47,51
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	58,45	1886,05	R\$ 409,14
05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	23,29	7544,18	R\$ 139,72
06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	107,40	195,75	R\$ 107,40
<b>8</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>R\$ 4.550,80</b>
09-98-14	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	R\$ 1,80	20746,50	R\$ 4.550,80
<b>9</b>	<b>ENSAIOS</b>				<b>R\$ 861,01</b>
20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	R\$ 12,30	181,46	R\$ 861,01
<b>TOTAL PARCIAL</b>					<b>R\$ 629.242,12</b>
<b>BDI 15,81 (%)</b>					<b>R\$ 99.485,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 728.728,10</b>





Nº	NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	LOGRADOURO	EXTENSÃO	SUBPREFEITURA
7	CICLOVIA OTTO BAUMGART	Av. Otto Baumgart	972	VILA MARIA - VILA GUILHERM

Nº do item	Natureza dos Serviços	Unid	PMSP	Quantitativo estimado	CUSTO MÁXIMO
			Preço		
<b>1</b>	<b>PLANO DE TRABALHO</b>				<b>R\$ 9.610,41</b>
01-10-00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,67	20746,50	R\$ 8.586,62
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	170,63	6,00	R\$ 1.023,79
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 6.499,24</b>
10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	2,82	11316,27	R\$ 6.499,24
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 57.705,57</b>
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	1244,79	R\$ 27.868,37
02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	227,50	829,86	R\$ 1.751,73
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	2697,05	R\$ 2.076,50
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	62032,09	R\$ 6.653,97
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	24,50	4315,28	R\$ 19.355,00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 340.881,40</b>
04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	48,07	1037,33	R\$ 20.046,26
04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	9,39	414,93	R\$ 3.913,98
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,40	42,61	R\$ 75.302,96
3777	LONA PLÁSTICA PRETA E= 150 MICRA	M2	0,66	20746,50	R\$ 1.542,42
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	648,08	1452,26	R\$ 128.644,71
10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	1,32	20746,50	R\$ 6.175,88
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,31	18534,00	R\$ 10.081,19
10-04-00	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	45,25	743,35	R\$ 2.262,45
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	113,75	8,17	R\$ 32.076,09
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,29	318,83	R\$ 5.713,52
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,07	7333,09	R\$ 18.371,79
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	ONELAD	24,50	510,13	R\$ 36.750,14
<b>6</b>	<b>PROCEDIMENTOS AUXILIARES</b>				<b>R\$ 66.234,70</b>
05-04-10	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	52,07	7,38	R\$ 52,07
10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL ( LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	59,21	269,36	R\$ 59,21
10-12-34	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	132,53	53,83	R\$ 132,53
10-01-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,66	269,36	R\$ 23,66
05-01-00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	6,79	1886,05	R\$ 3.902,37
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	58,45	1886,05	R\$ 993,63
05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	23,29	7544,18	R\$ 57.634,42
06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	107,40	195,75	R\$ 3.436,81
<b>8</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>R\$ 4.213,63</b>
09-98-14	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	R\$ 1,80	20746,50	R\$ 4.213,63
<b>9</b>	<b>ENSAIOS</b>				<b>R\$ 1.168,51</b>
20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	R\$ 12,30	181,46	R\$ 1.168,51
<b>TOTAL PARCIAL</b>					<b>R\$ 486.313,46</b>
<b>BDI 15,81 (%)</b>					<b>R\$ 76.888,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 563.201,79</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**3.1.** Permanecem mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato n. 16/2020-SMT, que não foram objeto de alteração pelo presente termo de aditamento.

E por acharem justas e acordadas as partes, firmam o presente termo de aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas, que também assinam.

São Paulo, 22 de dezembro de 2020.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES



**ELISABETE FRANÇA**

Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT


**CONTRATADA:** BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI




**ELAINE DOMINGUES DE SANTANA**

Sócia

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: CLAUDIM P. ANTON  
RG: 13347501

  
Nome: SIMONE DE SOUZA BRITO  
RG: 34.427.981-9