

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 004/SVMA/2019

CONTRATO Nº 016/SVMA/2018

PROCESSO: 6027.2018/0000387-4

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/SMSO/2017 - ATA DE R.P. n º 014/
SMSO/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82


CONTRATADA: MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 74.249.897/0001-28

OBJETO: Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva,
correção, reparações, adaptações e modificações, de acordo
com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, no Parque
Senhor do Vale, situado na Rua Blas Parera, 487 – Jaraguá.

OBJETO DO ADITAMENTO: Adequação de escopo e decréscimo de 1,58% do
valor total

VALOR ADEQUADO: **R\$ 98.416,37** (noventa e oito mil quatrocentos e
dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE –
SVMA**, inscrita no **CNPJ n. 74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua
do Paraíso, 387 – Paraíso – CEP: 04310-000 - São Paulo - SP, neste ato
representada pelo neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO
DE CASTRO**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a
empresa **MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº
74.249.897.0001-28**, situada à Rua Antonio Chalupe, 230, Vila Boa Vista– CEP:
06411-080 – Barueri – SP- Telefone (11) – 2543-1814, neste ato representada
pelo Senhor **DIEGO MITSUO YAMAUTI**, portador da Cédula de Identidade -
RG. nº 30.130.986-3 e inscrito no CPF nº 303.737.538-88, de acordo com a
procuração no SEI nº 011272565, doravante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatorio sob fls. SEI nº



014075599, publicado no DOC do dia 19/01/2019, pág. 111, do processo em epígrafe, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 016/SVMA/2018, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO CONTRATUAL

- 1.1. Adequação de escopo, conforme planilha em anexo decréscimo de 1,58% do valor total do contrato, passando a ser R\$ 98.416,37 (noventa e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).


CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 04 (quatro) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 11 de 02 de 2019.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE


MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA.

DIEGO MITSUO YAMAUTI
CONTRATADA


TESTEMUNHAS:

1. 

Nome: Yuri Nunes Gomes Silva
RG: 34.208.468-0

2. 

Nome: Vanderly Daiane do Nascimento Lopes
RG: 47.835.529-4



PLANILHA DE TERMO ADITIVO ESCOPO ,VALOR -Adequação do Parque Sr. do Vale.

Objeto: Adequação do Parque Sr. do Vale.	Valor do Contrato . : R\$ 99.997,41
Contratada: Multimil Construtora Ltda	N.º Contrato: 08/SVMA-Depavel2018
Processo : 6027.201810000387-4	Novo Valor do Contr. com T.A nº 04 R\$ 98.416,37

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
--------	----------	----	-------------	------	----------

	REDUÇÃO CONTRATUAL				
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	R\$ 78,11	0,84	R\$ 65,79
17.02.10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	R\$ 52,47	23,55	R\$ 1.235,67
09.05.56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	R\$ 119,44	0,19	R\$ 22,93
09.05.57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	R\$ 317,55	0,01	R\$ 3,81
09.05.58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	R\$ 181,16	0,24	R\$ 43,48
09.07.15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	R\$ 108,41	1,00	R\$ 108,41
09.08.12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	R\$ 51,19	4,00	R\$ 204,76
18.14.46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	R\$ 1,00	705,44	R\$ 705,44
18.14.48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	R\$ 1,00	1.274,24	R\$ 1.274,24
	TOTAL REDUÇÃO:				R\$ 3.664,53

	SUPRESSÃO CONTRATUAL				
13.01.10	LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 118,93	1,77	R\$ 210,75
18.14.49	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	R\$ 1.123,42	1,00	R\$ 1.123,42
18.14.24	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	R\$ 1.366,45	1,00	R\$ 1.366,45
09.05.98	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	UN	R\$ 889,32	1,00	R\$ 889,32
09.06.74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	R\$ 14,04	1,00	R\$ 14,04
09.06.88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	R\$ 253,20	1,00	R\$ 253,20
20.03.21	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	R\$ 1.163,89	1,00	R\$ 1.163,89
18.00.80	ÁRVORES CLASSE E DAP 5 DE DESENVOLVIMENTO RÁPIDO	UN	R\$ 164,11	5,00	R\$ 820,55
18.01.01	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	R\$ 11,62	5,00	R\$ 58,10
18.03.05	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS.	M2	R\$ 13,36	128,00	R\$ 1.710,08
	TOTAL SUPRESSÃO:				R\$ 7.609,80


 Diego Mitsuo Yamauti
 Engenheiro Civil
 CREA SP 00614760-30

EXTENSÃO CONTRATUAL					
02.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	R\$ 294,29	2,104	R\$ 619,19
09.02.53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	R\$ 28,87	40,00	R\$ 1.154,80
09.03.33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	R\$ 9,15	120,00	R\$ 1.098,00
17.01.28	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	R\$ 127,93	8,40	R\$ 1.074,61
17.02.47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	R\$ 391,51	1,10	R\$ 430,66
17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	R\$ 37,85	17,85	R\$ 675,62
17.50.30	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	R\$ 7,36	21,00	R\$ 154,56
TOTAL EXTENSÃO:					R\$ 5.207,44

CÓDIGO	EXTRA CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
17.70.35	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	R\$ 25,00	20,20	R\$ 505,00
18.14.43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	R\$ 4.128,87	1,00	R\$ 4.128,87

RESUMO FINAL			TOTAL EXTRA:		R\$ 4.633,87
			TOTAL PARCIAL :		-R\$ 1.433,02
			BDI (%) :		10,33 -R\$ 148,03
			TOTAL FINAL :		-R\$ 1.581,04
			DECRÉSC. CONTRAT. ACUMUL		-1,581%
<u>Eng. Waldir Tsugunao Ushima</u> Fiscal - Depave 1			<u>Arquit. Marcia Maria Alves Nogueira</u> Fiscal - Depave-1		

Diego Márcio Yamauti
 Engenheiro Civil
 CREA SP 50614760-30