




**PLANO DE INVESTIMENTOS HABITAÇÃO
EXECUTOR SEHAB/2016**

Programa de Urbanização de Favelas

Programa Urbanização de Favelas

Localização dos Empreendimentos em Obras



LEGENDA

Programa Urbanização de Favelas

- (A)** Heliópolis
- (B)** Paraisópolis
- (C)** Sapé B
- (D)** Viela da Paz
- (E)** Bamburral
- (F)** Lidiane
- (G)** Ponte dos Remédios
- (H)** Diogo Pires
- (I)** Chácara São Judas
- (J)** Zaki Narchi
- (K)** Real Parque
- (L)** Estevão Baião
- (M)** Jd. Edite

**Heliópolis Gleba H,
Área Sabesp 2
240 UHs**



Sabesp 2 – Cond. 2



Heliópolis Sabesp 2 (600 UH)

IMPLANTAÇÃO: HELIÓPOLIS SABESP 2 - Lote 05_2010

Implantação: 1.200 UH

Contrato: 600 UH



Paraisópolis 3ª Etapa Contenções



Parque Sanfona – Setores 64 e 65 Invadido



Pavilhão Social - Concluído



Central de Triagem Concluída

Paraisópolis

PARAISÓPOLIS

IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS/ COMUNITÁRIOS - LOTE 11_2010

SETOR 60 (contenções)

Serviços paralisados
Área reinvasada

PAVILHÃO SOCIAL

Entrega: Maio/2015

PARQUE SANFONA

Serviços paralisados
Área reinvasada

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
DE ESGOTO - EEE

Entrega: Junho/2015

CENTRAL DE TRIAGEM DO LIXO E ECOPONTO

Entrega: Maio/2015

O Edifício da Escola da Música foi retirado do contrato. Fará parte de nova licitação.



NORTE

EQUIPAMENTOS

LEGENDA:

A EXECUTAR

EM ANDAMENTO

EXECUTADO



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Sapé B

174 UHs



Sapé B (174 UHs)



Condomínio D (parcial)
38 UH
Em estudo previsão de início.

Condomínio F
87 UH
Previsão Conclusão: Outubro/2016

Condomínio G
87 UH
Previsão Conclusão: 2017

Viela da Paz
224 UHs
TAC MP



Bloco C



Canalização Córrego



Bloco B e C




Escoramento do canal

Viela da Paz (562 UHs)

IMPLANTAÇÃO: VIELA DA PAZ - Lote 10_2012


TOTAL: 562 UH



Lidiane
221 UHs



Lidiane (221 UHs)



Legenda do Mapa

Andamento da Obra:
Edificações

- Não iniciado
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- Concluído / Entregue
- Área de intervenção

Bamburral

Consolidação Geotécnica e Drenagem



Bamburral (234 UHs)



Legenda do Mapa

Andamento da Obra:
Edificações

- Não iniciado
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- Concluído / Entregue
- Área de intervenção

Ponte dos Remédios

181 UHs

Diogo Pires

139 UHs



Diogo Pires



Ponte dos Remédios



Ponte dos Remédios (340 UHs)



Legenda do Mapa

Andamento da Obra:
Edificações

- Não iniciado
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- Concluído / Entregue
- Área de intervenção

Diogo Pires (240 UHs)



Legenda do Mapa

Andamento da Obra:
Edificações

- Não iniciado
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- Concluído / Entregue
- ▬ Área de intervenção
- ▬ Área Invasiva

Chácara São Judas Infraestrutura



Execução de Alvenaria - Chácara São Judas




Redes de Água, Esgoto e Drenagem- Chácara São Judas

Chácara São Judas

CHÁCARA SÃO JUDAS

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - LOTE 08_2010




PERÍMETRO DE INTERVENÇÃO

PAVIMENTAÇÃO LEGENDA:

- A EXECUTAR
- EM ANDAMENTO
- EXECUTADO

Observação: Este projeto pode sofrer alteração.

Zaki Narchi (Monitoramento de Gases)



Leitura de gás nos apartamentos

Real Parque (2ª Etapa)

112 UHs



Real Parque (309 UHs)

IMPLANTAÇÃO: REAL PARQUE 2ª ETAPA

Implantação: 1.238 UH


Contrato: 309 UH

QUADRA A (Oeste) - Cond. 3
125 UH
Entregue em: Dezembro/14

QUADRA A (Oeste) - Cond. 2
72 UH
Entregue em: Dezembro/14

QUADRA A (Oeste) - Cond. 1
112 UH
Previsão Conclusão: Abril/16

3R - Condomínios 1, 2, 3 e 4
Previsão de Conclusão: Abril/16



LEGENDA - EDIFICAÇÃO

- Não Iniciado
- 10%
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 90%
- Concluído / Entregue



Estevão Baião

Estrutura de 300 UHs + Complementação

Estevão Baião (300 UHs)

IMPLANTAÇÃO: ESTEVÃO BAIÃO / IGUAÇU / GUTEMBERG - Lote 08_2010


TOTAL: 338 UH

CONTRATO: 38 UH

Gutemberg
19 UH
Entrega: Junho/2013

LEGENDA - EDIFICAÇÃO


- Não Iniciado
- 10%
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 90%
- Concluído / Entrega



Jd. Edite 2ª Etapa 68 UHs



Jd Edite 2ª Etapa (68 UHs)




Legenda do Mapa





Andamento da Obra:
Edificações

-  Não iniciado
-  20%
-  40%
-  60%
-  80%
-  Concluído / Entregue
-  Área de intervenção





Renova SP – Projetos em Andamento



Renova SP Regiões Sul e Sudeste




Renova SP Regiões Norte e Leste



Programa Mananciais

Programa Mananciais – Contratos em Andamento



Lote 1 – Boulevard da Paz

Ação Judicial - Risco




Lote 2 – Jd. Arnaldo Canalização Córrego




Jardim Arnaldo

Lote 3 –Arizona A Infraestrutura




Lote 4 – Alto da Alegria + Roschell

Ação Judicial - Risco



Lote 5 – Jardim Eldorado – Mata Virgem

Infraestrutura



Lote 7 - Cantinho do Céu / Jd. Rodrigo


Infraestrutura



Programa de Regularização Fundiária

Programa Regularização Fundiária

Localização dos Empreendimentos em Obras



LEGENDA

Programa Urbanização de Favelas

- (A) Jd. Continental / Pq. das Flores
- (B) Sítio Itaberaba
- (C) Campo Grande / Imperador




Parque Otero: Execução de calçadas e cercamento do condomínio.



Parque Otero: Execução de pintura.



Campo Grande: Execução de pintura externa e execução de quadra de esportes. Emitido o AVCB em dezembro/2015.



Campo Grande: Instalação de portão. Emitido o AVCB em dezembro/2015.

Campo Grande e Pq. Otero Requalificação de Conjuntos e Regularização (3Rs)

Jardim Continental/Parque das Flores

Infraestrutura



Pavimentação Av. Jasmim



Muro de arrimo na Rua Violeta




Muro de arrimo na Rua Tulipas



Guarda-corpo na Av. Jasmim

Jd. Continental / Parque das Flores



Legenda do Mapa


Andamento da Obra:
Infraestrutura

-  Pavimentação - Em Execução
-  Pavimentação - Executado
-  Muro de Arrimo - Em Execução
-  Muro de Arrimo - Executado
-  Rede de Drenagem - Executado
-  Área de Intervenção

**Sítio Itaberaba
Infraestrutura e
Eliminação de Risco
TAC MP**



Sítio Itaberaba II



Legenda do Mapa

Andamento da Obra:
Infraestrutura

 PREVISTO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GUIA E SARJETA)	 ESTACAS - EM EXECUÇÃO
 EXECUTADO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GUIA E SARJETA)	 MURETA DE PROTEÇÃO - EXECUTADO
 GUIA E SARJETA EM EXECUÇÃO	 REDE DE DRENAGEM - EXECUTADO
 SOLO GRAMPEADO - EXECUTADO	 ESCADA HIDRÁULICA
 SOLO GRAMPEADO - EM EXECUÇÃO	 ESCADA HIDRÁULICA - EXECUTADO
 MURO DE CONTENÇÃO - EXECUTADO	 ÁREA DE INTERVENÇÃO