

Você está no auditório virtual,
aguarde a abertura oficial
começaremos em instantes!



Etiqueta social para reuniões virtuais



Mantenha as câmeras e microfones desligados!



Registre sua presença no chat:

- Nome
- E-mail
- Entidade que representa



Solicite a fala pelo chat!
A coordenação monitora todos os pedidos e em breve você será chamado



Para sair da reunião, basta clicar no ícone de 'telefone' para desconectar

31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO

13 DEZEMBRO 2021

OU CAB | OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA ÁGUA BRANCA
LEIS MUNICIPAIS: 15.893/2013 e
17.561/2021



EXPEDIENTE

- I. **Verificação de Presença;**
- II. **Portaria de Nomeação:**
Publicação D.O.C. – Portaria SGM 330, de 27 de setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;
- III. **Leitura e Aprovação das atas:**
Leitura e Aprovação da ata da 27ª Reunião Extraordinária (16/08/2021) e da 30ª Reunião Ordinária (20/09/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;

ORDEM DO DIA

- I. **Aspectos Financeiros:**
 - a. Quadro Financeiro;
- II. **Andamento as Intervenções:**
 - a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
 - b. Quadro de Planejamento Geral;
- III. **Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**
- IV. **Informes Gerais:**
 - a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

I. Verificação de Presença;**II. Portaria de Nomeação:**

Publicação D.O.C. – Portaria SGM 330, de 27 de setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;

III. Leitura e Aprovação das atas:

Leitura e Aprovação da ata da 27ª Reunião Extraordinária (16/08/2021) e da 30ª Reunião Ordinária (20/09/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;

I. Verificação de Presença;**II. Portaria de Nomeação:**

Publicação D.O.C. – Portaria SGM 330, de 27 de setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;

III. Leitura e Aprovação das atas:

Leitura e Aprovação da ata da 27ª Reunião Extraordinária (16/08/2021) e da 30ª Reunião Ordinária (20/09/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;

I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

I.a. Aspectos Financeiros: Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	Até Jul/21	Até Out/21	Evolução
Receitas	968.014.003	976.668.427	8.654.424
Outorga Onerosa	544.904.427	544.904.427	0
Receita Financeira Líquida	422.244.385	430.898.809	8.654.424
Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016	865.191	865.191	0
Investimentos	285.441.183	285.441.183	-
Saldo	682.572.820	691.227.244	8.654.424

I.a. Aspectos Financeiros: Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos	EXECUTADO Acumulado Jul/21	EXECUTADO Acumulado até Out/21 (A)	Evolução no período	A EXECUTAR (B)	TOTAL (A+B)
HIS	305.468	305.468	-	147.410.985	147.716.454
Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto executivo e Obra	-	-	0	138.414.071	138.414.071
Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Gerenciamento técnico	-	-		5.536.563	5.536.563
Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Trabalho Técnico Social	305.468	305.468	0	3.460.352	3.765.820
Obras e Serviços	245.126.717	245.126.717	-	412.027.065	657.153.782
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré	221.107.226	221.107.226	-	39.211.913	260.319.138
Etapa 1 - Projeto	2.291.435	2.291.435	-	-	2.291.435
Etapa 1 - Obra	208.593.476	208.593.476	-	-	208.593.476
Desapropriação - Setor 022 Quadra 022	4.656.706	4.656.706	-	-	4.656.706
Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial	5.565.609	5.565.609	-	-	5.565.609
Etapa 2 - Projeto Executivo	-	-	-	1.626.747	1.626.747
Etapa 2 - Licenciamento ambiental	-	-	-	1.789.770	1.789.770
Etapa 2 - Obra	-	-	-	35.795.396	35.795.396

I.a. Aspectos Financeiros: Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos	EXECUTADO Acumulado Jul/21	EXECUTADO Acumulado até Out/21 (A)	Evolução no período	A EXECUTAR (B)	TOTAL (A+B)
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e Conexão Av. Pompéia	3.828.242	3.828.242	-	326.382.193	330.210.435
Projeto Básico e Projeto Executivo	3.828.242	3.828.242	-	11.663.605	15.491.847
Licenciamento ambiental	-	-	-	4.774.862	4.774.862
Programas ambientais	-	-	-	5.076.236	5.076.236
Material e procedimento expropriatório	-	-	-	79.582.886	79.582.886
Obra de Extensão viária	-	-	-	150.009.769	150.009.769
Obra de Remanejamento ferroviário	-	-	-	75.274.835	75.274.835
Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru *	-	-	-	46.432.959	46.432.959
Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013	20.191.250	20.191.250	-	-	20.191.250
Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras	39.797.016	39.797.016	-	16.481.083	56.278.099
Outras Despesas	211.982	211.982	-	-	211.982
TOTAL	285.441.183	285.441.183	-	575.919.133	861.360.316

* Não integra as intervenções programadas no momento

**SALDO EM CONTA
CORRENTE 691.227.244**

**SALDO
PROJETADO 115.308.111**

I.a. Aspectos Financeiros: Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC	Até Jul/21	Até Out/21	Evolução
Receitas			
6.000 CEPAC Residenciais (leilão Mar/15)	9.288.000	9.288.000	0
Receita Financeira Líquida	3.216.914	3.275.145	58.231
Desvinculações - Decreto nº57.380	-147.117	-149.805	-2.688
TOTAL	12.357.797	12.413.340	55.543

I.a. Aspectos Financeiros: Quadro Financeiro – CEPAC

Investimentos	EXECUTADO Acumulado até Jul/21	EXECUTADO Acumulado até Out-21 (A)		A EXECUTAR (B)	TOTAL (A+B)
HIS	1.960.421	1.960.421	0	715.176	2.675.597
a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca *	1.535.720	1.535.720	0	0	1.535.720
b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial	251.238	251.238	0	0	251.238
c. Gerenciamento Social	173.464	173.464	0	0	173.464
d. Aquisição de Terra - Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º	0	0	0	715.176	715.176
Subsetor A1	5.224.562	5.224.562	0	603.031	5.827.593
a. Concurso Público Nacional	419.696	419.696	0	0	419.696
b. Projeto	4.093.232	4.093.232	0	471.555	4.564.786
c. Gerenciamento Técnico Projeto	711.635	711.635	0	131.476	843.111
Estudo de Viabilidade Econômica Financeira - EVEF	0	0	0	330.000	330.000
Levantamento do Patrimônio Cultural	0	0	0	299.690	299.690
Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem	0	0	0	1.943.358	1.943.358
Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão	383.250	383.250	0	0	383.250
Outras Despesas (Caixa e outros agentes)	733.972	733.972	0	127.447	861.420
a. Banco do Brasil, Caixa e outros agentes	733.972	733.972	0	127.447	861.420
TOTAL	8.302.206	8.302.206	0	4.018.702	12.320.908

**SALDO EM
CONTA**

4.111.134

**SALDO
PROJETADO**

92.432

I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Piritubalapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

Operação Urbana Consorciada Água Branca

Situação das Intervenções sob responsabilidade da
SPObras

13/12/2021

- **PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E CONEXÕES (recursos Outorga)**
 - Projeto 7910.2020/0000473-7:
 - Edital publicado no DOC em 25/07/20, suspensa pelo TCM em 10/9. Após republicação, a homologação do resultado final foi publicada em 01/07/21.
 - Com Decreto 60.040/20, retornou à SPObras, **recurso foi liberado e o Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS) foi assinado em 01/12/21 com emissão da Ordem de Serviço em 06/12/21. Serviços em andamento com prazo de 18 meses.**
 - **Tratativas em curso com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado sobre as compatibilizações de projeto:**
 - **Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona) – concessão vigente, obras em curso**
 - **Linha 8 (CCR) – concessão a iniciar em 2022**
 - **Linha 7 – concessão futura**

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

- **PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E CONEXÕES (recursos Outorga)**
 - Estudos ambientais 7910.2020/0000475-3:
 - Consulta prévia realizada em 2017. Plano de trabalho entregue em 2019 para SVMA e aprovado em 2020.
 - Licitação com edital publicado em 22/07/21 a publicação da homologação do resultado em 29/10/21.
 - Contrato 067/SIURB/2021 (PRIME) assinado em 09/11/21 e Ordem de Serviço emitida em 22/11/21.
 - Serviços em andamento.

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

- **PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E CONEXÕES (recursos Outorga)**
 - Material expropriatório 7910.2020/0000478-8:
 - Licitação da nova ata de registro de preço da SIURB foi anulada, conforme DOC de 11/08/21.
 - Nova licitação será publicada em breve.



OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

- **OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS SUMARÉ E ÁGUA PRETA (recursos Outorga)**
 - Projeto 7910.2021/0001190-5:
 - Considerando o Decreto 60.391/21, foram retomadas as ações para conclusão do material para a licitação do projeto executivo (elaboração do TR). O orçamento está pronto e precisará ser atualizado.
 - **Tratativas em curso com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja concessão está vigente e as obras em curso. Um novo traçado em estudo por dentro do terreno da Estação Pompéia do metrô.**

- **CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)**

- Estudo de Bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1:
- Considerando o Decreto 60.391/21, foram liberadas as ações para conclusão do material para a licitação do estudo de bacia e projeto (conclusão da elaboração do TR), o qual será feito após o Sumaré/Água Preta. O orçamento está adiantado com valor aprovado pelo Grupo gestor na reunião ordinária de dez/2020 e precisará ser atualizado.
- Vistoria
- Solicitada vistoria ao local pela Sra. Jupira em função de aumento na erosão da margem para avaliação de risco de instabilidade da mesma com as chuvas. A vistoria foi realizada pela SIURB hoje, segunda, 13/12/21, com acompanhamento da Sra. Jupira. Não se verificou risco iminente de desmoronamento, mas importância na urgência do andamento programado de projetos e obras.

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

- **CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)**

- Vistoria – FOTOS:



Trecho junto à Rua José Nelo Lorenzon

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

- **CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)**

– Vistoria – FOTOS:




Trecho junto à Rua José Nelo Lorenzon



OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

- **CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)**

– Vistoria – FOTOS:



Trecho junto à marginal



Trecho junto à nascente



OUCAB – INTERVENÇÕES CONTRATADAS

- **LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA (recursos FUNDURB – seria CEPAC se fosse da operação)**
 - Contrato retomado em 09/08/21, conforme DOC de 10/08/21, exclusivamente para manutenção de canteiro e entorno, monitoramento geotécnico e vigilância, em conformidade à decisão judicial.
 - Tratativas com MP para retomada: Minuta Preliminar de Acordo Judicial protocolada em 08/07/21 no Tribunal de Justiça.
 - **Sem avanço.**



I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

Detalhamento das Ações – OUC Água Branca HIS Sub Setor A1 – Acompanhamento do Procedimento Licitatório

- Edital publicado em 17/11/2021.
- Previsão entrega das propostas em 26/01/2022
- Previsão de assinatura do contrato – abr/2022

Detalhamento das Ações – OUC Água Branca HIS Sub Setor A1 – Cronograma com previsão de eventos

ABR/2022

Início dos Serviços

SET/2022

**Entrega dos Projetos
Executivos e Início das Obras**

MAR/2024

**Final das Obras - Entrega das
Unidades Habitacionais**



I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA - OUCAB

INTERVENÇÕES OUTORGA EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO	%	2º sem 21	1º sem 22	2º sem 22	2023	2024	2025	2026	2027	INVESTIMENTO A EXECUTAR R\$	INVESTIMENTO TOTAL R\$
Drenagem Sumaré e Água Preta											39.211.913	260.319.139
Fase 1 - Projeto e obra	concluída	100%									0	221.107.226
Fase 2 - Projeto Executivo	continuidade licitação	0%		•	•	•					1.626.747	1.626.747
Fase 2 - Obra	a licitar	0%				•	•	•			37.585.166	37.585.166
Av. Auro Soares + Ext. Av. Pompeia											326.382.193	330.210.435
Projeto Básico	concluída	100%									0	3.828.242
Projeto Executivo	OS 06/12/21	0%	•	•	•	•					8.984.788	8.984.788
Estudos Ambientais	OS 22/11/21	0%	•	•	•	•					1.873.366	1.873.366
Desapropriação (Mat. Expr./Ata SIURB) (*)	a contratar	0%		•	•	•	•	•	•	•	79.582.886	79.582.886
Obra (viário e remanejamento)	a licitar	0%					•	•	•	•	235.941.153	235.941.153
Construção de 728 Uhs (Quadra A e B)	-	-									147.410.985	147.410.985
Projeto Executivo e Obra	em licitação - edital 17/11	-	•	•	•	•	•				138.414.071	138.414.071
Gerenciamento técnico	COHAB	-	•	•	•	•	•				5.536.563	5.536.563
Trabalho Técnico Social (**)	a iniciar	-	•	•	•	•	•	•	•		3.460.352	3.460.352
Subtotal											513.005.092	737.940.559

(*) DUP nº60.264 de 21/05/2021

(**) Valor à ressarcir - TS (2015/2016 - Sapo e Aldeinha)

I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022.

março

D	S	T	Q	Q	S	S
		1 Carnaval	2	3	4	5
6	7	8 51ªRO OUCFL	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 32ªRO OUCAB	22	23	24	25	26
27	28 185ªRO OUCENTRO	29	30	31		

setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7 Independência do Brasil	8	9	10
11	12	13 53ªRO OUCFL	14	15	16	17
18	19 34ªRO OUCAB	20	21	22	23	24
25	26 191ªRO OUCENTRO	27	28	29	30	

junho


D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7 52ªRO OUCFL	8	9	10	11
12	13	14	15	16 Corpus Christi	17	18
19	20 33ªRO OUCAB	21	22	23	24	25
26	27 188ªRO OUCENTRO	28	29	30		

dezembro


D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6 54ªRO OUCFL	7	8	9	10
11	12 35ªRO OUCAB	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25 Natal	26	27	28	29	30	31

REUNIÕES ORDINÁRIAS 2022		
REUNIÃO	MÊS	DIA
32ª	MARÇO	21
33ª	JUNHO	20
34ª	SETEMBRO	19
35ª	DEZEMBRO	12

DATAS PROPOSTAS



DATAS INDISPONÍVEIS



I. Aspectos Financeiros:

- a. Quadro Financeiro;

II. Andamento as Intervenções:

- a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;
- b. Quadro de Planejamento Geral;

III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano de 2022;**IV. Informes Gerais:**

- a. **Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.**

IV. Informe: Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

Linha do Tempo 2020 e 2021: atividades realizadas

2020

- 03/02/2020** 24ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da OUCAB – definição data, local e horário da Assembleia para Eleição de representantes da sociedade civil na Comissão Eleitoral;
- 05/03/2020** Assembleia para definição de representantes da sociedade civil na Comissão Eleitoral;
- 14/03/2020** Publicação da Portaria 014/SMUL.G/2020 de nomeação da Comissão Eleitoral;
- março/2020** Suspensão do cronograma inicialmente proposto para desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Eleitoral por conta da situação de emergência decretada no Município em razão da pandemia decorrente do coronavírus;
- 27/08/2020** Publicação da Portaria PREF 905/2020 de prorrogação do mandato dos atuais representantes do GGOUCAB;

2021

- nov/2021** Consulta por e-mail aos representantes da sociedade civil na Comissão Eleitoral sobre disponibilidade para prosseguimento do processo eleitoral, com nova proposta de cronograma de trabalho;
- 27/11/2021** Publicação da Portaria nº 79/2021/SMUL, que altera a composição dos representantes do poder público na Comissão Eleitoral;
- 13/12/2021** 31ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da OUCAB: Informe sobre a retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024;

IV. Informe: Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

Portaria nº 79/2021/SMUL, que altera a composição dos representantes do poder público na Comissão Eleitoral (D.O.C. 27/11/2021)

PORTARIA Nº 79/2021/SMUL

Altera a composição dos representantes do poder público na Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição dos representantes da sociedade civil junto ao Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca.

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

I. Altera a composição dos representantes do poder público na Comissão Eleitoral constituída pela Portaria nº 014/SMDU.G, de 14 de março de 2020, para o processo de indicação dos membros da sociedade civil no Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, período 2022-2024, nos termos da Lei Municipal 15.893, de 07 de novembro 2013, artigo 61, parágrafos 2º e 3º, e do Decreto 54.911, de 10 de março de 2014, especialmente artigos 2º e 3º, com seguinte composição:

a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

Daniel Wasem Quesada, RG 43.609.013-2

Talita Veiga Cavallari Fonseca, RG 48.284.071-7

São Paulo Urbanismo

Daniela Tunes Zilio, RG 32.333.972-4

Francila Natalia Dos Santos, RG 48.930.436-9

Maria Fernanda Willy Fabro, RG 9.999.433-1

b) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Azenate Maria de Jesus Souza, titular, RG 28.373.777-3

Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi, titular, RG 33.756.040

Alberto Fernando Affonso Candido, titular, RG 34.796.607

Vanessa Cristina Matarazzo, titular, RG 20.884.187-8

Eduardo Della Manna, titular, RG 4.560.437-x

Mariana Ferraz Kastrup, suplente, RG 14.167.104

II. A Comissão Eleitoral será coordenada pelos representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL e secretariada pelos representantes da São Paulo Urbanismo.

III. Fica revogada a Portaria Nº 14/SMDU.G/2020.

IV. Informe: Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-2024.

Linha do Tempo: Proposta para 2022 (datas sugeridas)*

2022

jan-fev/2022	Reuniões da Comissão Eleitoral para definição do Edital;
fev/2022	Publicação do Edital da Eleição e abertura do prazo de inscrições e candidaturas;
mar-abril/2022	Prazo de mobilização dos candidatos e inscritos;
abril/2022	Assembleia Inscritos: ONGs, entidades acadêmicas/profissionais e empresários; Eleição Candidatos: moradores ou trabalhadores do perímetro da OUCAB, moradores ou trabalhadores do perímetro expandido e movimentos de moradia;
abril/2022	Publicação do Resultado do processo eleitoral e da Portaria de nomeação;
20/06/2022	33ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da OUCAB (posse dos novos representantes).

* DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA COMISSÃO ELEITORAL JUNTO À PUBLICAÇÃO DO EDITAL