



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/077/SIURB/16/2018.

CONTRATO Nº 077/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017-0.014.625-0 (Proc. Orig. 2014-0.318.190-6).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, AGRUPADOS NO LOTE 08.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, sediada na **Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – Conj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.002.395/0001-12**, neste ato representada pelos representantes legais, **Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello**, portadora do RG nº **24.539.882-X SSP/SP** e **CPF 123.853.458-97** e **Sr. Denis Rodrigo Nogueira**, portador do **RG 34.412.239-6 SSP/SP** e **CPF 317.845.678.33**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **181/182** e o despacho autorizatório de fls. **183** do Processo nº **2017-0.014.625-0**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **077/SIURB/16**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 1.1. Suspensão do prazo de execução da **CEI Setor 3304 III – Luiza Sarazim**, por mais **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar de **27 de outubro 2018**.



