



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 011/182/SIURB/11/2018.**

**CONTRATO Nº 182/SIURB/11.**

**PROCESSO SEI Nº 6022.2017/0000768-4 (Proc. Originário nº 2011-0.345.701-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO VIA ROMA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHÓ, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES – LOTE 2.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **Prefeitura** do Município de São Paulo, representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, o **CONSÓRCIO VIA ROMA**, inscrito no CNPJ nº **15.040.628/0001-98**, sediado na **Av. Leonardo Da Vinci, 2.560 – Vila Guarani**, no Município de **São Paulo**, constituído pelas empresas **ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S/A** (Líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº **10.220.039/0001-78**, sediada na **Praia do Botafogo, 300 – 11º andar – Parte, Botafogo – Rio de Janeiro**, representada pelos **Procuradores, Sr. Marcos Augusto de Abreu**, portador do **RG nº M-2.637.812-SSP/MG** e do **CPF nº 453.695.696-49** e pelo **Sr. Josnei Cireli**, portador do **RG nº 13.922.516 – SSP/SP** e do **CPF nº 033.093.228-40** e pela **CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO** (em recuperação judicial) (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº **61.156.568/0001-90**, sediada na **Av. São Gabriel, 301 – 8º andar – Jardim Paulista** no Município de **São Paulo**, representada por seus **representantes legais, Sr. José Roberto Maluf Moussalli**, portador do **RG nº 5.142.970 – SSP/SP** e do **CPF nº 666.557.228-53** e pelo **Sr. Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro**, portador do **RG nº 3.539.539 – SSP/BA** e do **CPF nº 399.485.875-53**, a seguir denominado “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico Doc. SEI nº **013087742** e o despacho Doc. SEI nº **013112839**, do Processo SEI nº **6022.2017/0000768-4**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **182/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Em decorrência do 2º termo de suspensão do prazo contratual juntado sob **Doc. SEI nº 012894110** do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo do contrato por **120 (cento em vinte) dias** corridos com vigência até **23 de março de 2019**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **182/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de    de 2018.

---

**P R E F E I T U R A**  
**LUIZ RICARDO SANTORO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SIURB**

**CONSÓRCIO VIA ROMA**

---

**Marcos Augusto de Abreu**  
**Procurador**  
**(ODEBRECHT)**

---

**Josnei Cireli**  
**Procurador**  
**(ODEBRECHT)**

---

**José Roberto Maluf Moussalli**  
**Representante Legal**  
**(CONSTRAN)**

---

**Augusto Cesar R. Pinheiro**  
**Representante Legal**  
**(CONSTRAN)**

