



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

18/04/2023

RD N. ° PRE-DOB-065/2023

SECRETÁRIO DA

REUNIÃO

ASSUNTO: Processo SEI nº 7910.2022/0000734-9 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 049/SPOBRAS/2022 – Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU'S - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, LOTE 19. (CEU SÃO MATHEUS), com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo preços novos, alterando assim o valor do contrato e novo cronograma físico-financeiro, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o contrato nº 049/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa Trópico Construtora e Incorporadora Eireli e cujo objeto é a prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU'S - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, LOTE 19. (CEU SÃO MATHEUS). O contrato encontra-se com prazo de execução contratual até 10/06/2023;
2. A necessidade da adoção de nova Planilha de Serviços, preços e quantidades, com a inclusão de preços novos, alterando o valor do contrato e adoção de novo cronograma físico-financeiro sem alteração dos atuais prazos contratuais, conforme informações apresentadas pela Gerência de Próprios – GPP (**doc. SEI nº 078123123**);
3. A nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades (**Doc. SEI nº 080724422**), tendo como base o RPA nº 009/2023 (**doc. SEI nº 078523173**); que altera o valor do contrato de R\$7.410.326,85 – P0, para R\$10.845.475,35 – P0, resultante do acréscimo no valor contratual de 46,36% correspondente a R\$3.435.148,50;
4. Importante salientar que as informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 46,36% e, o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de ZERO%, o qual representa

um aumento abaixo do limite de 50%, nos termos do § 1º do art. 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras (Obras de Reforma);

RESOLVE:

Autorizar conforme informações acima a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 049/SPOBRAS/2022 – cujo objeto contratual é a prestação de serviços de reforma nas instalações dos **CEU'S** - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, LOTE 19. (CEU SÃO MATHEUS), com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo preços novos, alterando assim o valor do contrato de R\$7.410.326,85, para R\$10.845.475,35 (**doc. SEI nº 080724422**) e novo cronograma físico-financeiro sem alteração dos atuais prazos contratuais (**doc. SEI nº 080724730**).

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 30/03/23	SIGLA - DATA DOB – 30/03/23	PRD Nº PRE-DOB-065/2023	SIGLA - DATA DOB – 30/03/23	SIGLA - DATA SJU – 11/04/2023
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 19/04/2023, às 13:26.



Luiz Gustavo Arcurio Dos Reis
Diretor(a)

Em 19/04/2023, às 21:32.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 20/04/2023, às 12:22.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 20/04/2023, às 14:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081832927** e o código CRC **1F6C2217**.