

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA APROVAÇÃO

18/07/2023**RD N.º PRE-DOB-136/2023**

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO:

Processo SEI nº 7910.2022/0001068-4 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 112/SPOBRAS/2022 – Execução de manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 55 - Diretoria Regional de Educação - DRE GUAIANAZES (EMEF Professora Olinda Menezes Serra Vidal, CEI Direta Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira), com a finalidade de adoção de novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais, bem como nova planilha de serviços, preços e quantidades, com inclusão de itens novos e com alteração do valor contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 112/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa REFERMA Engenharia e Construções Ltda. e cujo objeto é a 2022/0001068-4 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 112/SPOBRAS/2022 – Execução de manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 55 - Diretoria Regional de Educação - DRE GUAIANAZES (EMEF Professora Olinda Menezes Serra Vidal, CEI Direta Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira). O contrato encontra-se com prazo de execução contratual até 10/10/2023;
2. A necessidade da adoção de nova Planilha de Serviços, preços e quantidades, com a inclusão de preços novos, alterando o valor do contrato e adoção de novo cronograma físico-financeiro sem alterar os atuais prazos contratuais, conforme informações apresentadas respectivamente ao processo (**doc. SEI nº 080906699 e 082264047**);
3. As novas Planilhas de Serviços, Preços e Quantidades (**Doc. SEI nº 084350412 e 084350571**), tendo como base os RPAs nºs 035/2023 e 045/2023 (**docs. SEI nºs 081284532 e 082671473**); que altera o valor do contrato **de R\$2.530.440,61 para R\$3.144.441,13**, resultante do acréscimo de R\$614.000,52, ou ainda 24,27% sobre o valor anterior;
4. Importante salientar que as informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstram que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha não ultrapassou 24,89% e, o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha de ZERO% e representam um aumento abaixo do limite de 25%, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras;

RESOLVE:

Autorizar conforme informações acima a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 112/SPOBRAS/2022 – Execução de manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 55 - Diretoria Regional de Educação - DRE GUAIANAZES (EMEF Professora Olinda Menezes Serra Vidal, CEI Direta Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira), com a finalidade de adoção de novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais (**doc. SEI nº 084350626**) e nova planilha de serviços preços e quantidades, incluindo preços novos, alterando assim o valor do contrato **de R\$2.530.440,61 para R\$3.144.441,13**, resultante do acréscimo de R\$614.000,52 (**doc. SEI nº 084350412, 084350571 e 0848449638**).

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 26/06/23	SIGLA - DATA DOB – 11/07/23	PRD Nº	SIGLA - DATA DOB – 11/07/23	SIGLA - DATA SJU – 14/07/23
VISTO	VISTO	PRE-DOB-136/2023	VISTO	VISTO



Eliana Mariano Franco
Secretário(a)

Em 19/07/2023, às 16:03.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 19/07/2023, às 16:03.



Fabiana da Silva Lima
Gerente

Em 19/07/2023, às 17:56.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 19/07/2023, às 18:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086744681** e o código CRC **BE9C9538**.