

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA APROVAÇÃO

21/09/2023

RD N.º PRE-DOB-228/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO: Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 084/SPOBRAS/2022 – Processo SEI nº 7910.2022/00007675 - Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 9 – Diretoria Regional De Educação – DRE BUTANTÃ (CEI Direto Vereador Aloysio de Menezes Greenhalgh, CEI Direto COHAB Raposo Tavares, CEI Direto Vereador Benedicto Rocha, CEI Indireto Maria Tereza de Macedo Costa, CEI Indireto Nossa Senhora de Assunção), com a finalidade de adotar nova planilha de serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 034/2023 e adotar o novo cronograma físico-financeiro, sem alteração de prazo, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 084/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa DPT Engenharia e Arquitetura Ltda, tem por objeto a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 9 – Diretoria Regional De Educação – DRE BUTANTÃ (CEI Direto Vereador Aloysio de Menezes Greenhalgh, CEI Direto COHAB Raposo Tavares, CEI Direto Vereador Benedicto Rocha, CEI Indireto Maria Tereza de Macedo Costa, CEI Indireto Nossa Senhora de Assunção) e expira em 06/09/2023.
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais, informada pela contratada e aprovada pela área gestora, Gerência de Próprios – GPP, no processo SEI nº 7910.2023/0000619-0; a equipe da Gerência de Preços e Custos – GPC, da SPObras, elaborou o RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 034/2023, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade identificada;
3. A necessidade da adoção de novas planilhas de serviços e preços, doc. SEI nº **089234458**, readequadas em suas quantidades e itens, com a inclusão de preços novos constantes do RPA nº 034/2023, **acrescendo ao contrato o valor total de R\$ 886.471,26 -P0 alterando-o de R\$ 3.987.621,96 – P0, para R\$ 4.874.093,22 – P0**, conforme quadro resumo de alteração de valor doc. SEI nº 089234490;
4. As informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou entre 21,73% e 22,75% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de 0,00%;

5. Adoção do novo cronograma físico-financeiro, doc. SEI nº 089234461, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 084/SPOBRAS/2022 conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 01/09/2023	SIGLA - DATA DOB – 01/09/2023	PRD Nº PRE-DOB-228/2023	SIGLA - DATA DOB – 01/09/2023	SIGLA - DATA SJU – 18/09/2023
_____	_____	_____	_____	_____
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Marina Faleira Veloso

Secretário(a)

Em 22/09/2023, às 10:40.



Mauricio Guerreiro Trevisan

Gerente

Em 22/09/2023, às 10:44.



Marco Alessio Antunes

Diretor(a)

Em 22/09/2023, às 15:44.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Superintendente

Em 25/09/2023, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090490899** e o código CRC **92959419**.