

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA APROVAÇÃO

10/10/2023

RD N.º PRE-DOB-270/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO:

Processo SEI nº 7910.2022/00008892- Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 090/SPOBRAS/2022 – Execução de manutenção de Unidades Educacionais - Lote 38 - Diretoria Regional De Educação - DRE Itaquera (EMEF Prof. Júlio César de Melo e Sousa - Malba Tahan, EMEI Monsenhor Luis Biraghi, EMEI Prof. Luiz Pereira, EMEI Prof. Maria Laura de Souza Campos, CEI Indireta Maria Luiza Americano, EMEF Governador Mário Covas, CEI Indireta Nossa Senhora Sagrado Coração, CEI Direta Vila Santa Teresinha), com a finalidade de inclusão de serviços e preços adicionais, bem como adotar uma nova planilha de serviços e preços – com acréscimo de valor e um novo cronograma físico-financeiro, prorrogando os atuais prazos contratuais por mais 60 dias. O objetivo é o pleno atendimento ao objeto do contrato e garantir o cumprimento do escopo contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 090/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa Temafe Engenharia e Construções Ltda, tem por objeto a Execução de manutenção de Unidades Educacionais - Lote 38 - Diretoria Regional De Educação - DRE Itaquera (EMEF Prof. Júlio César de Melo e Sousa - Malba Tahan, EMEI Monsenhor Luis Biraghi, EMEI Prof. Luiz Pereira, EMEI Prof. Maria Laura de Souza Campos, CEI Indireta Maria Luiza Americano, EMEF Governador Mário Covas, CEI Indireta Nossa Senhora Sagrado Coração, CEI Direta Vila Santa Teresinha).
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por meio da carta (doc. SEI nº **085433111**) e aprovada pela área gestora Gerência de Obras de Educação - GED no processo SEI nº 7910.2023/0001220-4. O referido processo está relacionado/vinculado ao processo SEI do contrato;
3. Considerando a elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 070/2023 (doc. SEI nº **085695811**) aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade identificada;
4. A adoção das novas planilhas de serviços e preços doc. SEI nº **090177214**, readequadas em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 070/2023, acrescentando ao contrato o valor total de R\$ 2.458.298,66 – P0, alterando-o de R\$ 9.846.624,96 – P0, para R\$ 12.304.923,62 – P0, conforme verifica-se no quadro resumo de alteração de valor, doc. SEI nº **090170940**;

5. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou entre 24,89% e 25,00%, e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de 0,00%;

6. Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **090177012**, prorrogando o prazo de execução contratual por mais 60 dias, a partir de 04/09/2023 até 02/11/2023, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 090/SPOBRAS/2022 conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 21/09/2023	SIGLA - DATA DOB – 21/09/23	PRD Nº PRE-DOB-270/2023	SIGLA - DATA DOB – 21/09/23	SIGLA - DATA SJU – 02/10/2023
_____	_____		_____	_____
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 11/10/2023, às 12:59.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 11/10/2023, às 17:19.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 11/10/2023, às 20:39.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 16/10/2023, às 15:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091576270** e o código CRC **ECAF7E86**.