



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

30/10/2023

RD N.º PRE-DOB-313/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO:

Processo SEI nº 7910.2023/0000448-1 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 135/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 116 - Diretoria Regional de Educação - DRE Campo Limpo (EMEI Barbara Heliodora Guilhermina da Silveira, CEI Bryan Biguinati Jardim, EMEI Carlos de Laet, EMEF Professora Carolina Renno Ribeiro de Oliveira, EMEI Assis Chateaubriand), com a finalidade de adoção de novo cronograma físico-financeiro, alterando os atuais prazos contratuais, bem como adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens com inclusão de itens novos e com alteração do valor contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 135/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Pilão Engenharia e Construções Ltda e cujo objeto é a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 116 - Diretoria Regional de Educação - DRE CAMPO LIMPO (EMEI Barbara Heliodora Guilhermina da Silveira, CEI Bryan Biguinati Jardim, EMEI Carlos de Laet, EMEF Professora Carolina Renno Ribeiro de Oliveira, EMEI Assis Chateaubriand). A contratada e a área gestora, solicitam sua prorrogação por mais 60 dias, para cumprimento do escopo contratual;
2. A adoção de nova planilha de serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens com alteração do valor contratual (**doc. SEI 091727162**) tendo como base o RPA nº 127/2023 (**doc. SEI nº 091282822**) que altera o valor do contrato **de R\$ 2.564.876,85 – P0, alterando-o de R\$ 10.271.333,66 – P0, para R\$ 12.836.210,51 – P0**, conforme quadro resumo de alteração de valor (**doc. SEI nº 091728322**);
3. Adoção de novo cronograma físico-financeiro (**doc. SEI 091727979**) prorrogando os atuais prazos contratuais por mais 60 dias, sendo o de execução de 04/01/2024 até 03/03/2024 e por consequência, o de vigência de até 26/05/2024;
4. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de

aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou entre 24,98% e 24,96% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de 0,00%.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 135/SPOBRAS/2023.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 20/10/23	SIGLA - DATA DOB – 20/10/23	PRD Nº PRE-DOB-313/2023	SIGLA - DATA DOB – 20/10/23	SIGLA - DATA SJU – 26/10/2023
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Marina Faleira Veloso

Secretário(a)

Em 30/10/2023, às 12:50.



Mauricio Guerreiro Trevisan

Gerente

Em 30/10/2023, às 16:38.



Marco Alessio Antunes

Diretor(a)

Em 30/10/2023, às 16:50.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Superintendente

Em 30/10/2023, às 21:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092556861** e o código CRC **0AB9B666**.