

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA APROVAÇÃO

14/11/2023

RD N.º PRE-DOB-329/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO: Processo SEI nº 7910.2022/0000811-6 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 046SPOBRAS/2023 – Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 16 - Diretoria Regional de Educação — DRE Campo Limpo (EMEF Leonardo Villas Boas, EMEF Mauro Faccio Zacarias, EMEF Ministro Synésio Rocha, EMEF Teresa Margarida da Silva e Orta, EMEI Aracy de Almeida e EMEI Catulo da Paixão Cearense), com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo itens novos, alterando o valor do contrato, bem como novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 046/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Construtora Progredior Ltda., cujo objeto é a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 16 - Diretoria Regional de Educação — DRE Campo Limpo (EMEF Leonardo Villas Boas, EMEF Mauro Faccio Zacarias, EMEF Ministro Synésio Rocha, EMEF Teresa Margarida da Silva e Orta, EMEI Aracy de Almeida e EMEI Catulo da Paixão Cearense). O contrato encontra-se com prazo de execução contratual até 19/03/2024;
2. A necessidade da adoção de novo cronograma físico-financeiro (**doc. SEI nº 091508541**), sem alterar os atuais prazos contratuais, se justifica pela adoção de novos valores contratuais e seus respectivos fluxos financeiros;
3. A necessidade da adoção de nova Planilha de Serviços e Preços do contrato, readequada em suas quantidades e itens, incluindo novos preços e com acréscimo de valor, conforme **doc. SEI nº: 090060071, 090060208 e 090060685**;
4. Adotar a nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades (**Doc. SEI nº 091508302**), incluindo os novos serviços e preços contantes do Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 121/2023 – Doc. SEI nº 090898102, alterando o valor do contrato de R\$ 11.688.161,24 – P0, para R\$ 12.180.356,11 – P0, isto é, um acréscimo de R\$ 492.194,87, **resultante da redução do valor de R\$ 1.942.584,15**, e acréscimo no valor de R\$ 2.434.781,20.
5. Importante salientar que as informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstram que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha não ultrapassou 24,98% e, o percentual acumulado de redução para a

somatória negativa dos itens na planilha não ultrapassou -24,94%, representando assim um aumento abaixo dos limites de 25% dos valores inicialmente contratados, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras;

RESOLVE:

1. Adotar nova planilha de serviços, preços e quantidades (**doc. SEI nº 091508302**), readequada em suas quantidades e itens, incluindo novos preços, **alterando o valor contratual de R\$11.688.161,24 – P0, para R\$12.180.356,11 – P0, resultante do acréscimo de R\$492.194,87, além de adotar novo cronograma físico-financeiro (doc. SEI nº 091508541)**, sem alterar os atuais prazos contratuais.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 13/11/23	SIGLA - DATA DOB – 13/11/23	PRD Nº PRE- DOB-329/2023	SIGLA - DATA DOB – 13/11/23	SIGLA - DATA SJU – 14/11/2023
_____	_____	_____	_____	_____
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 16/11/2023, às 13:30.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 16/11/2023, às 14:30.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 17/11/2023, às 18:14.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 21/11/2023, às 18:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093496417** e o código CRC **C9071F9A**.