



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

14/11/2023

RD N.º PRE-DOB-334/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO: Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 136/SPOBRAS/2023 – Processo SEI nº 7910.2023/0000627-1 - Execução de ampliação das instalações da CEI Anglicana Morumbi, com a finalidade de adotar nova planilha de serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 146/2023 e adotar o novo cronograma físico-financeiro, sem alteração de prazo, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 136/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Construtora Progredior LTDA, tem por objeto a Execução de ampliação das instalações da CEI Anglicana Morumbi, e expira em 17/10/2024.
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais, informada pela contratada e aprovada pela área gestora, Gerência de Obras da Educação – GED, no processo SEI nº **7910.2023/0002552-7**; a equipe da Gerência de Preços e Custos – GPC, da SPObras, elaborou o Relatório de Aprovação de Preços Adicionais - 146/2023, doc. SEI nº **093141079**, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade identificada;
3. A necessidade da adoção da nova planilha de serviços e preços, doc. SEI nº **093181016**, readequada em suas quantidades e itens, com a inclusão de preços novos constantes do RPA nº 146/2023, doc. SEI nº **093141079**, alterando o valor do contrato de R\$18.226.549,79 – P0, para R\$19.645.302,61 – P0, isto é, um acréscimo de R\$1.418.752,82, resultante da redução do valor de -R\$639.195,66, que corresponde a -3,51% sobre o valor inicial do contrato, e acréscimo do valor de R\$2.057.948,48 que corresponde a 11,29% sobre o valor do contrato;
4. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas foi de 11,29%

e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de -3,51%;

5. Adoção do novo cronograma físico-financeiro, doc. SEI nº **093180575**, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 136/SPOBRAS/2023 conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 14/11/2023	SIGLA - DATA DOB – 14/11/2023	PRD Nº PRE-DOB-334/2023	SIGLA - DATA DOB – 14/11/2023	SIGLA - DATA SJU -14/11/2023
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 16/11/2023, às 13:30.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 16/11/2023, às 14:30.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 17/11/2023, às 18:14.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 21/11/2023, às 12:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093497167** e o código CRC **0F5E1BE1**.