



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

22/02/2024

RD N.º PRE-DOB-032/2024

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO:

Processo SEI nº 7910.2022/0001318-7 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº **031/SPOBRAS/2023** – Implantação de Pista de Skate – CEU Jardim Paulistano – Lote 5, com a finalidade de adoção de um novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais, bem como a adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo itens novos, além da alteração do valor contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o contrato nº 031/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa DPT Engenharia e Arquitetura Eireli, que tem por objeto a Implantação de Pista de Skate – CEU Jardim Paulistano – Lote 5. O vencimento atual deste contrato é 07/12/2023.
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de **nova planilha de serviços, preços e quantidades (doc. SEI nº 094781480)**, incluindo itens novos, devidamente aprovados via Relatórios de Preços Adicionais – RPAs nº 104/2023 (doc. SEI nº 089800342) e 119/2023 (doc. SEI nº 090264154), emitidos pela Gerência de Preços e Custos - GPC, alterando o valor do contrato de R\$801.462,38 – P0, para R\$950.680,82 – P0, isto é, um acréscimo de R\$149.218,44, ou ainda 18,62%, resultante exclusivamente do acréscimo deste mesmo valor, sem nenhuma redução;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 18,62%% e, o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na foi de ZERO%;
4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo **cronograma físico-financeiro (doc. SEI nº 094781711)**, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 031/SPOBRAS/2023.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 11/12/2023	SIGLA - DATA DOB – 11/12/2023	PRD Nº PRE-DOB-032/2024	SIGLA - DATA DOB – 11/12/2023	SIGLA - DATA SJU – 21/02/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 22/02/2024, às 13:18.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 22/02/2024, às 13:41.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 23/02/2024, às 10:26.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 23/02/2024, às 11:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **098664074** e o código CRC **1B8F7AE6**.