



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

DATA APROVAÇÃO

21/06/2024

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º PRE-DOB-073/2024

ASSUNTO

Processo SEI nº 7910.2022/0001714-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 200/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 81 - Diretoria Regional de Educação - DRE Freguesia/Brasilândia (CEU/CEMEI Freguesia do Ó/Esperança Garcia).

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

- o contrato nº 200/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Construvale Construtora e Comercial Ltda. (EPP), que tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 81 - Diretoria Regional de Educação - DRE Freguesia/Brasilândia (CEU/CEMEI Freguesia do Ó/Esperança Garcia);
- A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades - doc. SEI nº 103938767, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes no Relatório de Aprovação de Preços Adicionais - RPA - processo SEI nº 7910.2024/0000094-1, alterando o valor total do contrato de R\$1.371.678,89 – P0, para R\$1.669.859,45 – P0, isto é, um acréscimo de R\$298.180,56, ou ainda 21,74% em relação ao valor inicial total, resultante exclusivamente do acréscimo daquele valor em relação ao valor inicial total;
- Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens quantitativos na planilha foi de 21,74% e, o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens quantitativos na planilha foi de ZERO;
- Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 103939444, sem alterar os prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 200/SPOBRAS/2023.

SOLICITANTE	PROponente	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 23/05/2024	SIGLA - DATA DOB – 23/05/2024	PRD Nº PRE-DOB- 073/2024	SIGLA -DATA DOB – 23/05/2024	SIGLA - DATA CHG – 05/06/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Bruno Gabriel De Mesquita
Chefe de Gabinete
Em 24/06/2024, às 08:33.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 24/06/2024, às 09:30.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 24/06/2024, às 09:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105603448** e o código CRC **9D229E5A**.