



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

DATA APROVAÇÃO

## **RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

29/04/2024

**RD N.º PRE-DPR-044/2024**

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

### **ASSUNTO:**

AUTORIZAR FORMALIZAÇÃO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1891970100, VISANDO A RETOMADA e RENOVAÇÃO CONTRATUAL.

### **RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa Guandalini Equipamentos Topográficos Eireli, sob nº 18919701000 e considerando:

1. Que o Contrato nº 1891970100 trata da contratação pela SPObras, da empresa Guandalini Equipamentos Topográficos Eireli, para a prestação de serviços de locação de até 05 (cinco) equipamentos e acessórios para serviços especializados de topografia, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, compreendendo: Estação Total Eletrônica à prova d'água (conforme Termo de Referência) e GPS RTK;
2. Que o prazo de execução do contrato se encontra suspenso desde 16/01/2024, com previsão de retomada em 01/05/2024;
3. Que a GPD – Gerência de Projetos de Drenagem informou junto ao processo da necessidade da continuidade dos serviços nas mesmas condições iniciais de contratação, incluindo as adequações estabelecidas em Termos de Aditamento anteriores, ou seja, renovação por mais 12 meses, alterando o prazo de execução até 01/05/2025, sem alteração do valor contratual, isto é, de R\$44.160,00 (Data Base de abril/2021), apresentando ainda carta da contratada concordando com a referida retomada e renovação do contrato;
4. Que a GPC – Gerência de Preços e Custos referendou a manutenção dos valores contratadas, nos termos contratados vigentes no momento;
5. Que após as tratativas, foi elaborada uma nova planilha de serviços e preços e um novo cronograma físico financeiro para consolidar a renovação proposta.

### **RESOLVE:**

1. 1. Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao Contrato nº 1891970100 alterando o prazo de execução para 01/05/2025.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA <b>GEC – 02/04/2024</b>	SIGLA - DATA <b>DPR – 04/04/2024</b>	<b>PRD Nº PRE- DPR-044/2024</b>	SIGLA - DATA <b>DPR – 04/04/2024</b>	SIGLA - DATA <b>SJU –10/04/2024</b>
<b>VISTO</b>	<b>VISTO</b>		<b>VISTO</b>	<b>VISTO</b>



**Marina Faleira Veloso**  
**Secretário(a)**

Em 29/04/2024, às 14:21.



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 29/04/2024, às 14:28.



**Jorge Bayerlein**  
**Diretor(a)**

Em 29/04/2024, às 14:50.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Superintendente**

Em 29/04/2024, às 16:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102486928** e o código CRC **97E31F22**.