



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

14.02.17

RD Nº DOB-001/2017Hilda Luamato Pacheco
Chefe de Gabinete
SPObras
SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº0233901005 VISANDO A RETOMADA E A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES A PARTIR DE 15/02/2017, PELO VALOR DE R\$ 5.497.399,08 - Po (CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº57.580 DE 19/01/2017), E DEMAIS ALTERAÇÕES CONFORME DEMONSTRADO A SEGUIR:

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com o Consórcio Água Espreada EDJ, formado pelas empresas: Engevix Engenharia e Projetos S/A., Ductor Implantação de Projetos Ltda., JBA Engenharia e Consultoria Ltda., sob nº 0233901005 e considerando:

1. que o contrato nº 0233901005 trata da contratação pela SPObras, do Consórcio Água Espreada EDJ, para apoio às atividades de fiscalização das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada – Lote 5, que está suspenso desde 10/01/2016;
2. que as obras da Operação Urbana Consorciada Água Espreada – OUCAE, especificamente as do contrato nº 185/SIURB/2011, estão em andamento e a SPObras não pode prescindir do apoio à fiscalização proporcionado por este contrato;
3. a necessidade de continuidade do apoio à fiscalização informado pelas Diretorias de Obras e de Projetos que solicitaram o estudo para a retomada e renovação deste contrato por 12 meses;
4. O estudo de preços realizado pela GCP - Gerência de Custos e Preços, no qual foi constatado que os preços do contrato nº0233901005 são inferiores aos preços atualmente praticados no mercado; foram elaborados nova planilha de serviços e preços – com o valor de **R\$ 5.497.399,08 – Po – base junho/2016 (considerando a aplicação do Decreto Municipal nº57.580 de 19/01/2017, conforme Ata de Renegociação de fl.0482)**, que correspondente ao período de renovação e o novo cronograma físico-financeiro estabelecendo a retomada em 15/02/2017, com prazo de 12 meses;
5. A solicitação das empresas Consorciadas para alteração da denominação social da empresa Engevix Engenharia S/A para Engevix Engenharia e Projetos S/A;

RESOLVE:

Autorizar a celebração do Termo de Aditamento nº03 ao Contrato nº0233901005, para retomar e renovar o contrato, adotando a nova planilha e o novo cronograma, alterando a denominação social da empresa Engevix, nos termos dos itens acima citados.

DISTRIBUIÇÃO

Disponível na Intranet da SPObras

ÁREA SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
DOB	GAC		DOB	S JUR
SIGLA	SIGLA		SIGLA	SIGLA
13 02 17	13 02 17	PRD Nº	13 02 17	13,02,17
DATA	DATA	DOB-001/2017	DATA	DATA
NOBERTO DURAN Diretor de Obras	MAURÍCIO GUERREIRO TREVISAN Gerente de Acompanhamento de Contratos de Projetos e Obras		NOBERTO DURAN Diretor de Obras	
VISTO	VISTO	1 1	VISTO	Dinorah X. M. Vicentini Superintendente Jurídica
		FOLHA _____ / _____		