



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

24.02.17

RD Nº DOB-002/2017Hilda Iuamoto Pacheco  
Chefe de Gabinete  
SPObras  
VISTO  
SECRETÁRIO DA REUNIÃO

### ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DO 7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0234901000 VISANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES ATÉ 31/08/2017, NO VALOR DE R\$4.409.370,19 – P0 (JUNHO/2016), CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO D.M. Nº 57.580 DE 19/01/2017 E DEMAIS ALTERAÇÕES CONFORME DEMONSTRADO A SEGUIR:

### RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com o Consórcio SPME, formado pelas empresas: Sistema Pri Engenharia Ltda. e Maubertec Engenharia e Projetos Ltda., sob nº 0234901000 e considerando:

1. que o contrato nº 0234901000 trata da contratação pela SPObras, do Consórcio SPME, para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada, cujo prazo expira em 28/02/2017;
2. que as obras da Operação Urbana Consorciada Água Espreada - OUCAE estão em andamento e a SPObras não pode prescindir do apoio ao gerenciamento proporcionado por este contrato;
3. que a SPObras está elaborando processo de licitação pelo qual será contratada nova empresa/consórcio para a continuidade dos serviços de apoio ao gerenciamento da OUCAE – atualmente proporcionados por este contrato, entretanto, não será possível concluí-la antes do término do contrato atual;
4. a necessidade de continuidade do apoio ao gerenciamento prestado pela SPObras e, com base no artigo nº 57 – parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.666/93, a DOB – Diretoria de Obras e DPR – Diretoria de Projetos, solicitaram a prorrogação do prazo deste contrato até 31/08/2017;
5. o estudo de preços realizado pela Gerência de Custos e Preços – GCP, no qual foi constatado que os preços do contrato nº 0234901000 são inferiores aos preços atualmente praticados no mercado; foram elaborados nova planilha de serviços e preços – com o valor de R\$4.409.370,19 – base junho/2016 (considerando a aplicação do Decreto Municipal nº 57.580 de 19/01/2017, conforme Ata de Renegociação de fl. nº 4669), que correspondente ao período de renovação e o novo cronograma físico-financeiro prorrogando o prazo contratual até 31/08/2017;

### RESOLVE:

Autorizar a celebração do Termo de Aditamento nº 07 ao Contrato nº 0234901000, para renovar o contrato, adotando a nova planilha e o novo cronograma, nos termos dos itens acima citados, com a possibilidade de antecipação da rescisão contratual quando da assinatura do novo contrato (em licitação) e sua respectiva ordem de início de serviços.

### DISTRIBUIÇÃO

ÁREA SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
<b>DOB</b> SIGLA 22 02 17 DATA NORBERTO DURÁN DIRETOR DE OBRAS VISTO	<b>GAC</b> SIGLA 22 02 17 DATA MAURÍCIO GUERRERO TREVISAN GERENTE DE ACOMP. DE CONTRATOS DE PROJETOS E OBRAS VISTO	<b>PRD Nº</b> <b>DOB-002/2017</b>  1 1 FOLHA ____ / ____	<b>DOB</b> SIGLA 22 02 17 DATA NORBERTO DURÁN DIRETOR DE OBRAS VISTO	SIGLA 22.02.17 DATA Dinora M. Vicentini Superintendente Jurídica SPObras PE-201431

STD 50353