

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
RD N.º PRE-DTEC-084/18**

DATA APROVAÇÃO
09/11/18

Hilda Yamoto Pacheco
SECRETÁRIA DA
Chefe de Gabinete
SPObras

**ASSUNTO:
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO DESCOMPLICA SP – PENHA – PROCESSO LICITATÓRIO N° 141180310 – CARTA CONVITE N° 005/2018.**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. o Memorando Interno NPO n° 030/2018 de 09/11/2018, que solicita adequação do cronograma físico financeiro de execução de 60 (sessenta) para 30 (trinta) dias, em razão da necessidade da implantação da Unidade do Descomplica Penha em conformidade com o estabelecido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT;
2. o novo cronograma estabelecendo o prazo total de 60 (sessenta) dias, sendo 30 (trinta) dias para execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro;
3. a ratificação das demais informações constantes da Resolução de Diretoria n° PRE-DTEC-078/2018, aprovada em 29/10/2018.

RESOLVE:

Autorizar a alteração do prazo de vigência de 120 (cento e vinte) para 60 (sessenta) dias e de execução de 60 (sessenta) para 30 (trinta) dias para a execução dos serviços de engenharia e arquitetura para a elaboração de Projeto Básico e Executivo do Descomplica SP – Penha – Processo Licitatório n° 141180310 – Carta Convite n° 005/2018.

| SOLICITANTE | PROPONENTE | PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA | RELATOR | APROVAÇÃO JURÍDICA |
|--|---|---|---|--|
| <p>SIGLA - DATA NGEC - 09/11/18 Maurício Guerreiro Trevisan Coordenador de Gestão de Execução Contratual VISTO SPObras</p> | <p>SIGLA - DATA DTEC - 09/11/18 Giovanni Costa Diretor Técnico SPObras</p> | <p>PRD N° PRE DTEC-084/18</p> | <p>SIGLA - DATA DTEC - 09/11/18 Giovanni Costa Diretor Técnico SPObras</p> | <p>SIGLA - DATA GJU - 09/11/18 Dinorah X. M. Vicentini Gestora Jurídica SPObras</p> |