

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
RD N.º PRE-DTEC-085/18

Hilda Tramoto Pacheco
SECRETÁRIA DA
Chefe de Gabinete
SPObras

ASSUNTO:

ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO DESCOMPLICA SP – JABAQUARA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140180310 – CARTA CONVITE Nº 004/2018.

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. o Memorando Interno NPO nº 030/2018 de 09/11/2018, que solicita adequação do cronograma físico financeiro de execução de 60 (sessenta) para 30 (trinta) dias, em razão da necessidade da implantação da Unidade do Descomplica Jabaquara em conformidade com o estabelecido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT;
2. o novo cronograma estabelecendo o prazo total de 60 (sessenta) dias, sendo 30 (trinta) dias para execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro;
3. a ratificação das demais informações constantes da Resolução de Diretoria nº PRE-DTEC-080/2018, aprovada em 29/10/2018.

RESOLVE:

Autorizar a alteração do prazo de vigência de 120 (cento e vinte) para 60 (sessenta) dias e de execução de 60 (sessenta) para 30 (trinta) dias para a execução dos serviços de engenharia e arquitetura para a elaboração de Projeto Básico e Executivo do Descomplica SP – Jabaquara – Processo Licitatório nº 140180310 – Carta Convite nº 004/2018.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA NGEC - 09/11/18 Matúcio Guerreiro Trevisan Coordenador de Gestão de Exercícios Contratuais SPObras	SIGLA - DATA DTEC - 09/11/18 Giovani Costa Diretor Técnico SPObras	PRD Nº PRE- DTEC-085/18	SIGLA - DATA DTEC - 09/11/18 Giovani Costa Diretor Técnico SPObras	SIGLA - DATA GJU - 09/11/18 Dinorah X. M. Vicentini Gestora Jurídica SPObras
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO