

## ADITAMENTO Nº 01

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000304-3 CONTRATO Nº 163/SPOBRAS/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.044.392/0001-91, com sede na Rua Almirante Calheiros, 392 – Tatuapé – São Paulo – SP, CEP: 03066-070, neste ato representada por Sócio Administrador **GILBERTO MACHADO GIARDINO**, portador do RG nº 4.131.783 e CPF nº 598.319.448-87, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 098018619, alterando o prazo de execução contratual até **08/05/2024** e o prazo de vigência contratual até **06/08/2024**.


### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2023.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras




**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira

### CONTRATADA

GILBERTO MACHADO  
GIARDINO:59831944887

Assinado de forma digital por  
GILBERTO MACHADO  
GIARDINO:59831944887  
Dados: 2024.02.26 17:55:24 -03'00'

**GILBERTO MACHADO GIARDINO**  
Sócio Diretor



**Alan Guimarães**  
Advogado Jr.  
SP-Obras