



## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000247-0

CONTRATO nº 187/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 063/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 097839755, alterando o prazo de execução contratual até **21/05/2024** e o prazo de vigência contratual até **21/08/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *29* de *fevereiro* de 2024.

SPObras:

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA:

  
**MAURO ALBERTO EISENCRAFT**  
Sócio  
EEC Engenharia e Construções Ltda  
Mauro Alberto Eisencraft  
Eng. Civil - CREA 060.191.069-4