



## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001469-8 CONTRATO nº 109/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 114/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Praça do Patriarca nº 96, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.115.684/0001-57, com sede na Rua Helena, 260, cj. 111 e 113 – Vila Olímpia/SP, CEP 04552-050, representada por seu Sócio **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA AMORIM**, portador do RG nº 7.662.133-9 e CPF nº 051.259.308-65, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retomado o Contrato, a partir de **15/03/2024**, com a devolução do prazo remanescente de **06 (seis) dias**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – SEI nº 098740997, prorrogando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência até **28/09/2024**.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.



E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 15 de março de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**



**JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA AMORIM**  
Sócio

Aditamento 01 ao Contrato nº 109/SPOBRAS/2023 -Manutenção U.E. – Lote 73



**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras