

**ADITAMENTO nº 02**  
**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001131-1 CONTRATO nº 009/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 067/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.469.841/0001-54, com sede na rua Afonso Sardinha, 95- 12º andar cj. 122- Lapa/SP – CEP 05076-000, representada por seu Sócio - Diretor, **ROGÉRIO MIGUEL** portador do RG nº 25.076.451-9 SSP/SP e CPF nº 170.740.098-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096472733, alterando o prazo de execução contratual até **13/02/2024** e o prazo de vigência contratual até **13/05/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**



FACCHIN Construções Ltda  
ROGÉRIO MIGUEL  
RG. 25.076.451-9  
CPF 170.740.098-90  
Sócio-Diretor  
**ROGÉRIO MIGUEL**  
Sócio - Diretor