

ADITAMENTO nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001311-0 CONTRATO Nº 145/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 124/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, e por seu Diretor de Obras, **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.180.512/0001-01, com sede na Rua Dr. Elias Luis de Oliveira, 58 Jardim Esmeralda – SP, CEP: 05.366-130, representada por sua Procuradora **ALESKA BENJAMIM DO NASCIMENTO**, portador do RG nº 40.878.083-6 e CPF nº 355.326.168-41, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da São Paulo Obras – SPObras combinados com a Lei Municipal nº 13.278/2002 e demais normas complementares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 097706455 alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **30/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 08 de março de 2024.

SPObras:


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA:


ALESKA BENJAMIM DO NASCIMENTO
Procuradora