

**ADITAMENTO Nº 01**

**CONTRATO nº 157/SPOBRAS/2023**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000299-3**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 059/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 — Jardim da Glória - São Paulo/SP — CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, neste ato representada por seu Sócio **MARCELO CORIO**. RG nº 08.632.688-0 SSP/SP, CPF nº 323.683.216-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 099069521, alterando o prazo de execução contratual até **30/07/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/10/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, **10** de **ABRIL** de 2024.

**SPObras:**



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**CONTRATADA**

**MARCELO**  
CORIO:32368321691

Assinado de forma digital por  
MARCELO CORIO:32368321691  
Dados: 2024.04.03 16:34:37  
-03'00'

**MARCELO CORIO**  
Sócio

**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533