

ADITAMENTO nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000309-4 CONTRATO nº 189/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 047/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MARÓSTICA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.133.441/0001-24, com sede Rua da paz nº 1601 conj. 102, chácara santo Antônio (zona sul) CEP: 04.713-002 são Paulo-SP representada por seu Sócio-Gerente **JOÃO TONETTI NETO**, portador do RG nº 11.311.474 SSP/SP e CPF nº 034.113.108-39, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 098980098, alterando o prazo de execução contratual até **28/04/2024** e o prazo de vigência contratual até **27/07/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, **08** de **abril** de 2024.

SPObras:


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA


JOÃO TONETTI NETO
Sócio-Gerente


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras