



ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO Nº 024/SPOBRAS/2023

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001315-2 LICITAÇÃO SPOBRAS nº 098/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7-SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.721.630/0001-20, com sede na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 912 – Cerqueira Cesar – São Paulo -SP CEP01401-002, representada por seu Gerente Comercial, **ALEXANDRE DOS SANTOS RUSSO**, portador do RG nº 25.612.612-4 e CPF nº 153.132.148-88, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 088642969, alterando o prazo de execução contratual até 22/10/2023 e o prazo de vigência contratual até 12/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 04 de setembro de 2023.

SPObras:

MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

**ALEXANDRE
RUSSO**

ALEXANDRE DOS SANTOS RUSSO
Gerente Comercial

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE RUSSO
Dados: 2023.08.31 15:54:32 -03'00'

Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533