



## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001409-4

CONTRATO nº 080/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 107/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA ROY LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.898.972/0001-58, com sede na Rua Conde de Porto Alegre, 2006 – Campo Belo - São Paulo – SP, CEP – 04608-003, neste ato representada por seu Sócio Administrador **GLAUCO TADEU JACOMOSSI**, portador do RG nº 19.139.786-6 e CPF nº 083.762.468-10 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 091161403, alterando o prazo de execução contratual até **11/01/2024** e o prazo de vigência contratual até **10/04/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.


São Paulo, 23 de Outubro de 2023.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

  
**GLAUCO TADEU JACOMOSSI**  
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por  
GLAUCO TADEU  
JACOMOSSI:08376246810  
Dados: 2023.10.18 17:36:28 -03'00'

  
Johnson Araújo da Silva