



ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000132-6

CONTRATO nº 122/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 007/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA ROY LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.898.972/0001-58, com sede na Rua Conde de Porto Alegre, 2006 – Campo Belo - São Paulo – SP, CEP – 04608-003, neste ato representada por seu Sócio Administrador **GLAUCO TADEU JACOMOSSI**, portador do RG nº 19.139.786-6 e CPF nº 083.762.468-10 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 098698169, alterando o prazo de execução contratual até **25/05/2024** e o prazo de vigência contratual até **22/08/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 26 de março de 2024.


SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA


Assinado de forma digital por
GLAUCO TADEU
JACOMOSSI:08376246810
Dados: 2024.03.18 09:39:15
-03'00'
GLAUCO TADEU JACOMOSSI
Sócio Administrador


Johnson
Advogado - OAB/SP 137.522