

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000884-1**

**CONTRATO nº 007/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 051/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro – DAF, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.419.572/0001-35, representada por seu Sócio Diretor **FABIO JEREZ REZALA**, portador do RG nº 27.638.542-1 SSP/SP e CPF nº 281.829.508-48, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096789663, alterando o prazo de execução contratual até **31/03/2024** e o prazo de vigência contratual até **30/06/2024**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *05 de fevereiro* de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**



**FABIO JEREZ REZALA**  
Sócio-Diretor  
SKJ Engenharia e Construções Ltda  
Fabio Jerez-Rezala  
Engenheiro Civil  
CREA: 5060809293



**Johnson Araújo da Silva**  
CREA: 147.533