

**ADITAMENTO nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000967-0 CONTRATO nº 006/SPOBRAS/2024**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 151/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.092.891/0001-33, com sede na Avenida Moema, 170 CJ 123 - CEP 04077-020 - São Paulo/SP, representada por seu Sócio - Diretor **LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA**, portador do RG nº 10.605.914 e CPF nº 030.253.698-17, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 105822514, alterando o prazo de execução contratual até **20/10/2024** e o prazo de vigência contratual até **18/01/2025**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *02 de agosto* de 2024.

**SPObras:**



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**  
LUCIO ROGERIO  
DELPHIM  
PEREIRA:03025369817

Assinado de forma digital por  
LUCIO ROGERIO DELPHIM  
PEREIRA:03025369817  
Dados: 2024.07.26 16:06:28  
-03'00'

**LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA**  
Sócio Diretor

Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.527